



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
36/2023	Formannskapet	15.05.2023
27/2023	Kommunestyret	23.05.2023

Saksbehandler: Einar Arild Hauge
Hjemmel:

Bredbåndsutbygging i Melfjordbotn, Værang/Nordværnes og Sperstad - finansiering

Saksopplysninger

Saken er oppfølging av kommunestyrevedtak (KST) av 16.12.2021 i sak 83/2021- *Bredbånd-prioritering av områder*. Kommunestyret gjorde der følgende vedtak:

- 1 325 000 kroner settes av til tilskudd til bredbåndsutbygging i driftsbudsjettet for 2022. Midlene hentes fra disposisjonsfond.
- Rødøy kommune setter som kommunalt tilleggskrav at det skal tilbys minimum 100 mbit/s nedlastingshastighet der det er plikt til å levere iht. anbudet.
- Rødøy kommune ber om at anbudet utformes slik at det er mulig å legge inn tilbud på utbygging i Sleipnes-området uten å samtidig gi tilbud på utbygging i de andre områdene og vice versa.
- Rødøy kommune ber om at Melfjordbotn lyses ut som opsjon, og ikke som en pliktig del av anbudet. Dette fordi det er grunn til å tro at kostnaden for utbygging i Melfjordbotn vil være så høy at det går utover totalrammen for prosjektet.

Nordland Fylkeskommune (NFK) hadde forut dette KST-vedtaket, innvilget bredbåndstøtte til prosjektet på 3.445 mill kr, dette ut fra en prosjektramme på 5.3 mill. kr. (Fylkesrådssak 231/2021)

Etter KST-vedtaket av 2021 lyste Fylkeskommunen ut prosjektet på anbudet våren 2022. Tilbudet som kom inn viste at det var behov for betydelig høyere finansiering og med en samlet utbyggingskostnad på 11.27 mill kr. Det kom ikke inn tilbud på området Sleipnes og dette området ble derfor ikke tatt med i prosessen videre.

Ut fra samtaler med NFK høsten 2022 sendte kommunen den 19.09.22 inn tilleggssøknad om ytterligere NFK bredbåndsmidler med 4.55 mill. kr og med en forutsetning om kommunal egenandel på 1.95 mill. kr. Selv om vedståelsesfristen for anbudet var utløpt ble det likevel forutsatt rask avklaring høsten 2022, ansett som mulig å kunne inngå kontrakt med tilbyder fra anbudsprosessen våren 2022. Det ville være en fordel med tanke på å unngå prisstigning.

I januar 2023 innvilget Fylkesrådet søknaden i sin helhet (jfr. vedlegg tilsagn om tilskudd).

Fylkeskommunen fikk deretter avklart med tilbyder at det ikke var mulig å gjennomføre prosjektet iht. tidsplan med ferdigstilling 31.12.23, noe som var en forutsetning i anbudet fra våren 2022. Dette førte så til at Fylkeskommunen ikke kunne anbefale kommunen å inngå kontrakt pga. at en lengre

utsetting av ferdigstillelsesdato ble vurdert å være en vesentlig kontraktsendring som medfører behov for ny anbudsutlysning ut fra lov om offentlige anskaffelser.

Fylkeskommunen lyste derfor ut anbudet på nytt med frist medio april 23.

Det kom inn ett tilbud og det er dette som kommunen nå bør ta stilling til.

Tilbudene for Værangfjord og Sperstad har vedståelsesfrist til 14. juli 2023 og for Melfjordbotn er fristen 1. juli 2023.

Utbyggingsprosjektene skal alle være ferdigstilt innen 31.12.2024

Oppsummert er tilbudene som følger.

- Værangfjord: 4,757 mill kr
- Sperstad 2,040 mill kr
- Melfjordbotn: 5,2 mill kr (opsjon)

Totalt: 11.997.607,- kr

Utbyggingskostnaden som lå til grunn for utlysningen var 11,27 mill kr. Dvs. at det er et negativt avvik på kr 727.607,- kr. Det fremkommer avvik på alle lokasjonene, men det største gjelder utbygging i Melfjordbotn og er i underkant av 0.5 mill kr.

Dersom kommunen skal utløse opsjonen for Melfjordbotn er det eneste realistiske finansieringsalternativet at kommunen selv dekker merkostnaden. Dersom fylkeskommunen skal gå inn med ytterligere midler forutsetter dette uansett politisk behandling hos fylkeskommunen etter forutgående administrativ saksbehandling. Det lar seg neppe gjøre før etter sommeren og da er vedståelsesfristen utløpt.

Kommunen har tidligere bevilget 1.325 mill kr. Det er behov for ytterligere 1.95 mill kr (som anslått i tilleggssøknaden fra høsten 2022) og finansiering av merkostnaden på ca 0,728 mill kr.

Fylkeskommunen har tidligere bevilget 3.445 mill. kr i 2021 og 4,55 mill kr i 2023- totalt 7.995 mill. kr.

Kommunen har tidligere bevilget 1.325 mill kr.

For å få fullfinansiert prosjekt gjenstår det 2.678,- mill. kr.

Oppsummert så er det behov for en kommunal bevilgning på 2,678 mill kr

Vurderinger

Kommunen har med unntak av merkostnadene som framkom etter siste anbudsutlysning, fått fullt ut innvilget søknadene sine hos Fylkeskommunen med i alt 8 mill kr .

Dersom kommunen ønsker å gjennomføre prosjektene slik de nå foreligger må kommunestyret bevilge nødvendig tilleggsfinansiering med 2.678 mill kr. Dette kommer i tillegg til tidligere bevilget 1.325 mill kr- i alt ca 4 mill kr. Kommunen forholder seg til en samlet utbyggingskostnad på 11.27 mill kr.

Kommunens egenandel i prosjektet vil med dette være ca 1/3 (4 mill. kr) og Fylkeskommunen bidrar med 2/3 (8 mill. kr).

Kommunedirektøren legger til grunn kommunestyret sine tidligere vurderinger omkring behov for- og prioritering av bredbåndsutbygging. Det er også verdt å merke seg at Melfjordbotn med fastboende pr. i dag ikke har ordinær telefon eller nettilgang. Beredskapsmessig er dette problematisk.

Når det gjelder økonomi er det slik at prosjektet har mer enn fordoblet seg i utbyggingskostnad ut fra kalkyler i 2021. Men ut fra at fylkeskommunen i alt har bevilget 8 mill. kr blir kommunens merutgift ca 2,7 mill kr, noe som anses å være forsvarlig å bruke sett ut fra kommunens disposisjonsfondsmidler.

Konklusjon og anbefaling

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret bevilger en tilleggsfinansiering på inntil 2.7 mill kr til prosjektet og at kommunedirektøren får fullmakt til å undertegne kontrakt. Finansiering ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning på inntil 2.7,- mill kr for gjennomføring av bredbåndsprosjekt i Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes og Sperstad
2. Tilleggsbevilgningen finansiering ved bruk av kommunens disposisjonsfond
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å undertegne kontrakt.

Rødøy kommune, 19.02.2023

Einar Arild Hauge
Kommunedirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Tilsagn om tilskudd inntil kr. 4 550 000,- til prosjekt.pdf
- 2 Særutskrift k.sak 2021_083 Bredbåndsutbygging - prioritering av områder
- 3 k.sak 2021_083 Bredbåndsutbygging - prioritering av områder
- 4 Bid
- 5 Detaljert beskrivelse av fiberutbygging
- 6 Vedlegg C - Prisskjema Sperstad
- 7 Vedlegg A2 - Felles krav - Sperstad og V
- 8 Tilbudsbrev Rødøy Kommune
- 9 Vedlegg C - Prisskjema Værangsfjord
- 10 Tilbud Opsjon Rødøy Melfjordbotn
- 11 Vedlegg A2 - Felles krav Melfjordbotn
- 12 Vedlegg C - Prisskjema Melfjordbotn



Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til å løse miljømessige utfordringer.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte mandag den 15. mai 2023 ved Rødøy rådhus.

Av 5 medlemmer var 5 til stede (medregnet møtende varamedlemmer).

36/2023 Bredbåndsutbygging i Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes og Sperstad - finansiering

Formannskapets behandling i møte den 15.05.2023:

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en tilleggsbevilgning på inntil 2.7,- mill kr for gjennomføring av bredbåndsprosjekt i Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes og Sperstad.
2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å undertegne kontrakt.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 16.05.23

June Seljevoll Brandth, konsulent

Rødøy kommune
v/Einar Arild Hauge
Rådhuset

8185 VÅGAHOLMEN

Tilsagn om tilskudd inntil kr. 4 550 000,- til prosjekt Bredbåndsutbygging i Rødøy kommune 2022 - Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes, Sperstad og Sleipnes

Vi viser til deres søknad av 19.09.2022 til overnevnte prosjekt.

Fylkesrådet har fattet følgende vedtak i **sak 004/2023** (søknadsnr. 2022-0245, tilleggssøknad til tidligere innvilget søknad 2021-0297 i regionalforvaltning):

Rødøy kommune innvilges støtte på inntil kr. 4 550 000,- som medfinansiering til prosjekt «Bredbåndsutbygging i Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes, Sperstad og Sleipnes, i Rødøy 2022».

Prosjektnavn	Bredbåndsutbygging Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes Sperstad og Sleipnes - tilleggssøknad til søknad 2021-0297
Tilsagnets varighet	15.10.2024
Tilskuddsordning	Nasjonal bredbåndssatsing: 582000-701-4200700 Balansekonto: 23250430

Vedtaksgrunnlag

Prosjektmål

Prosjektet gjelder bredbåndsutbygging Melfjordbotn, Værangfjorden og Nordvæernes, og Sleipnes. Utbygging er viktig for næringslivet i området, sikkerhet, og vil være svært positivt for attraktiviteten. Melfjordbotn har i dag ingen kommunikasjonsmuligheter unntatt satelitt. Værangfjord og Sleipnes har fiber i nærheten, og vi antar videre utbygging kan gjøres relativt rimelig. Det er i dag 53 husstander med fastboende og omtrent 139 fritidsboliger i området. Det har tidligere vært to runder med utbygging av høyhastighetsbredbånd i Rødøy kommune. Deler av Tjongsfjorden og Røddøya ble knyttet til fibernettet i 2011. Fra 2015 ble det satt i gang et prosjekt for å bygge ut bredbånd til Øresvik, Kilboghamn, Stensland, Jektvik, og Gjerøya. Gjerøy fikk også ny mobilmast i forbindelse med prosjektet. Kommunen administrerte og lyste ut prosjektet som hadde en kostnad på i underkant av 10 millioner kroner. I løpet av forsommeren 2021 vil innbyggerne i Reppen i Tjongsfjorden få tilgang til bredbånd via radio takket være et samarbeid med Helgeland Smolt. Rødøy kommune søker nå om støtte til utbygging i fire områder: Sleipnes, halvøya mellom Tjongsfjorden og Værangfjorden inkl. Strømdalen, Sperstad-området, og Melfjordbotn. Med unntak av Melfjordbotn er dette områder hvor det er fibernett i nærheten, og hvor en videre utbygging derfor kan gjøres relativt

Adresse Postmottak Tlf.: 75650000
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no
8048 Bodø

Samfunnsutvikling
Marin og industriell næringsutvikling
Svein Tosbotn
Tlf:

Besøksadresse Prinsensgate 100

kostnadseffektivt. Dette er basert på dialog med nettoperatør om videre bredbåndsutbygging i kommunen.

Dette tilsagnet er et tillegg til søknadsnr. 2021-0297 som ble behandlet av fylkesrådet i FR-sak 231/2021. Her ble det gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr. 3.445.000,- til medfinansiering bredbåndsutbygging Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes Sperstad og Sleipnes. Den etterfølgende prosess har vist at prosjektet har behov for økt finansiering med 6,5 mill kr. Samlet utbyggingskostnad vurderes til å være 11,27 mill kr. Området Sleipnes inngår ikke i denne kostnadsvurderingen

Begrunnelse for vedtaket

Det er allikevel tynt befolkete områder hvor det ikke er grunnlag for å bygge ut kommersielt. Melfjordbotn har i dag ingen dekning hverken på telefon eller nett, og utbygging her er kritisk for sikkerhet og for at folk skal få tilgang til grunnleggende tjenester. Støttenivået anses avgjørende for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Prosjektet er godkjent med følgende kostnader og finansiering:

Kostnad	Søknad	Godkjent
Revidert utgiftsbehov	6 500 000	6 500 000
Sum kostnad	6 500 000	6 500 000

Finansiering	Søknad	Godkjent
Nordland fylkeskommune	4 550 000	4 550 000
Rødøy kommune	1 950 000	1 950 000
Sum finansiering	6 500 000	6 500 000

Nordland fylkeskommunes delfinansiering utgjør 70 % av godkjent kostnadsgrunnlag.

Rapportering og måling

Det skal rapporteres på status og fremdrift i forhold til godkjent prosjektplan.

Fordeling av ansvar og oppgaver

Rødøy kommune	Einar Arild Hauge
Nordland fylkeskommune:	Svein Tosbotn
Andre:	

Vilkår for Nordland fylkeskommunes delfinansiering

1. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
2. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i budsjett og finansieringsplan skal avtales med fylkeskommunen.
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for fylkeskommunens delfinansiering. Verdi av eventuelt eget arbeid/ uttak av egne materialer må bokføres i prosjektregnskapet.
4. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil fylkeskommunens delfinansiering bli tilsvarende redusert.

5. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene overholdes. Rødøy kommune plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om.
6. Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
7. **Vedtaket om delfinansiering står ved lag fram til 15.10.2024. Dersom fylkeskommunens andel innen denne perioden ikke er kommet til sluttutbetaling, vil den bli trukket tilbake uten varsel.** Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.
8. Det forutsettes at Nordland fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet kontaktes i god tid før oppstart av gravearbeider. Det forutsettes også at tiltaket byggemeldes på vanlig måte i henhold til plan om bygningslovens bestemmelser.
9. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.
10. Det skal utarbeides årlig rapport for prosjektet. Sluttrapporten skal inneholde en evaluering av prosjektets faktiske resultat vurdert opp mot forventet resultat.
11. Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside www.nfk.no i forbindelse med støtte til prosjektet.
12. Alle punktene i avtalen er bindende for **Rødøy kommune**. Endringer i avtalen kan skje i prosjektperioden, men skal da godkjennes av begge parter.
13. Nordland fylkeskommune presiserer følgende:
 - a. Bredbånd med minimum 30 Mb/s
 - b. Eiere/Operatører av anleggene kan ikke motsette seg åpne anlegg der hvor prosjektet er finansiert, helt eller delvis, med offentlige midler.
 - c. Nordland fylkeskommune skal sammen med berørte kommuner disponere vederlagsfritt 2 fibre.
14. Støttemottaker/prosjekteier forpliktes til drift av anleggene i minimum 10 år.

Utbetaling og rapportering

Anmodning om utbetaling og rapportering sendes til Nordland fylkeskommune via www.regionalforvaltning.no.

Tilskuddet utbetales som hovedregel i to terminer. Første del kan utbetales når halvparten av prosjektet er ferdig. Det kan da utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av tilskuddsgrunnlaget som er gått med.

Følgende dokumentasjon må legges ved anmodning om delutbetaling, i tillegg til statusrapportering som fylles ut i utbetalingsanmodningen i www.regionalforvaltning.no:

1. Spesifisert prosjektregnskap som følger samme oppsett som budsjettet, signert av prosjektleder.

Anmodning om sluttutbetaling kan sendes inn når prosjektet er fullført og tilsagnsbrevets vilkår er oppfylt.

1. Spesifisert prosjektregnskap som følger samme oppsett som budsjettet.
2. Revisjonsrapport/revidert prosjektregnskap (med basis i ISRS 4400).

3. Sluttrapport - som må kunne gi informasjon om resultatene man har oppnådd står i overensstemmelse med målene som er oppgitt i prosjektsøknaden. Rapporteringen må også synliggjøre hvordan prosjektet har bidratt til utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål (fn.no/Om-FN-FNs-baerekraftsmaal), jfr. beskrivelse i prosjektsøknaden.

Klageadgang

Søker har i henhold til Forvaltningsloven § 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner finnes på www.nfk.no/okonomi eller kan fås ved henvendelse til saksbehandler.

Med vennlig hilsen
Ann Helen Haubakk
faggruppeleder

Svein Tosbotn
rådgiver bredbånd

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:

Hanne Bredal

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte torsdag den 16.12.2021, fjernmøte
Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 083/2021: BREDBÅNDSUTBYGGING – PRIORITERING AV OMRÅDER

Jf. saksutredning 18261

Formannskapets innstilling:

1. 1 325 000 kroner settes av til tilskudd til bredbåndsutbygging i driftsbudsjettet for 2022. Midlene hentes fra disposisjonsfond.
2. Rødøy kommune setter som kommunalt tilleggskrav at det skal tilbys minimum 100 mbit/s nedlastingshastighet der det er plikt til å levere iht. anbudet.
3. Rødøy kommune ber om at anbudet utformes slik at det er mulig å legge inn tilbud på utbygging i Sleipnes-området uten å samtidig gi tilbud på utbygging i de andre områdene og vice versa.
4. Rødøy kommune ber om at Melfjordbotn lyses ut som opsjon, og ikke som en pliktig del av anbudet. Dette fordi det er grunn til å tro at kostnaden for utbygging i Melfjordbotn vil være så høy at det går utover totalrammen for prosjektet.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift bekreftes

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 20.12.2021


June Seljevoll, konsulent

**18621****F-sak 080/2021****K-sak 083/2021**

Saksbehandler: Kristian A. Moen

Sakens hjemmelsgrunnlag:

Jnr. ref: 2021/593

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

BREDBÅNDSUTBYGGING – PRIORITERING AV OMRÅDER

BAKGRUNN

Det ble lagt fram orienteringssak om bredbåndsutbygging og støtteordningen til kommunestyremøtet i april, k-sak 020/2021. Søknadsfrist for ordningen er 1. juni. Det var også en frist 1. mai for å forhåndsvarsle hvilke områder man skulle søke støtte til. Fristen 1. mai var vi ikke klar over da orienteringssaken ble skrevet.

På grunn av kortere frist enn forventet ble det sendt søknad uten at denne kunne behandles politisk på forhånd. Søknaden er innvilget og Rødøy kan få støtte til bredbåndsutbygging på 3 445' kroner. Egenandel i søknaden ble satt til minstekravet på 25% tilsvarende 1 325' kroner. Det er forutsatt at utbygger bidrar med 10%. Total kostnad for utbyggingene er i søknaden beregnet som 5 300 000 kroner. 5,3 millioner er i utgangspunktet da makspris for utbygginga.

Nordland fylkeskommune skal stå for anbudsprosessen og ønsker å komme i gang så snart som mulig. Før tilbudet legges ut har kommunen mulighet til å gjøre mindre innsnevring av områdene det er søkt støtte til, og eventuelt kutte enkeltområder.

OMRÅDENE

Det ble søkt støtte til utbygging i fire områder: Sleipnes, Strømdalen-Nordvæernes, Sperstad, og Melfjordbotn. Kartene som ble sendt sammen med søknaden er vedlagt. Områdene ble valgt på bakgrunn av tidligere samtaler med nettleverandør og samtaler med NFK. Disse områdene er der det sannsynligvis er enklest å bygge ut nettet, og dermed mest sannsynlig at det kommer tilbud i en anbudsrunde. Melfjordbotn kommer i tillegg, og er tatt med ettersom det ikke er noen stabil tjeneste for hverken telefon eller internett der.

Summene i søknaden er ikke beregnet reelt, men det er satt opp 100' kroner per husstand basert på erfaring fra tidligere utbygging. I denne ordningen er det krav om at alle husstander med fastboende og alle bedrifter får tilbud om bredbånd med minimum 30 mbit/s nedlastingshastighet. Totalt er det beregnet 53 husstander i området som dekkes av søknaden. Fire i Melfjordbotn, 34 fra Strømdalen til Nordvæernes, åtte på Sleipnes, og syv ved Sperstad.

EVENTUELL INNSNEVRING OG KOMMUNESPESIFIKKE KRAV

Fylkeskommunen ønsker å vite om kartene skal endres før prosjektene lyses ut på anbud. Det kan f.eks. være snakk om å ta ut enkelthusstander som man tror vil gjøre utbyggingene uforholdsmessig mye dyrere. Administrasjonen kommer ikke med konkrete forslag om innsnevring.

Parallelt med at denne søknaden har vært til behandling har det vært dialog med Telenor om mulighet for telefon/internett i Melfjordbotn. Tidligere forslag om å bruke speil for å sende signal inn fjorden er avvist som en dårlig og ustabil løsning. De har derfor sett på andre alternativer, som vil koste mer enn speil ville gjort. De har også tilbudt en test-ordning med satellittbasert telefon og internett. Prosessen med Telenor er separat fra denne anbudsprosessen, men utredningene de har gjort er relevante for utlysning av anbudskonkurranse om bredbåndsutbygging til Melfjordbotn.

Kostnadsoverslagene de har kommet med for å bygge 4G-nett i Melfjordbotn er på nærmere 900' per husstand fordi det må legges fiberkabel inn hele fjorden fra Øresvik. Det vil si at totalkostnaden for å bygge ut alle områdene mest sannsynlig vil bli langt høyere enn 5 300' kroner. På grunn av dette bør kommunestyret ta stilling til, og vurdere tre alternativer – i tillegg til nullalternativet om å ikke gjennomføre denne prosessen.

1. Prosjektene med områdene som de foreligger (eventuelt mindre justeringer). Det betyr at alle områdene blir obligatorisk del av anbudet.
2. Melfjordbotn settes som fast del av utlysningen, og øvrige områder settes som opsjon. Det betyr at man prioriterer Melfjordbotn, og at prosjektet kan ende med å bli kun Melfjordbotn innenfor maksgrensa. Øvrige områder kommer eventuelt som et tillegg.
3. Melfjordbotn settes som opsjon mens resten av områdene blir den faste delen av utlysninga. Med andre ord motsatt av 2.

Andre kombinasjoner er også mulig, men det er disse som synes mest relevante. Valget kan påvirke sannsynligheten for å få tilbud i det hele tatt, og totalprisen. Uansett er det stor usikkerhet om man får tilbud, og om tilbudene kommer innenfor beløpet på 5,3 millioner.

I tillegg vil det være lurt å be om at anbudet lages slik at det er mulig å legge tilbud på utbygging på Sleipnes, men ikke i Værangfjorden, og vice versa. I dag er det ulike leverandører som har fiberkabel i Værangfjorden og Tjongsfjorden, og det virker mest sannsynlig at det er de som allerede er i området som kan tenke seg å tilby utvidelse. For Sleipnes har det tidligere vært ønske om etablering av mobilnett. Det er ikke lov å stille krav om type teknologi i anbudet. Dersom det kun er mobilnett og ikke viderelegging av fiber som er ønsket på Sleipnes kan det derfor være hensiktsmessig å ta det ut av denne prosessen og heller se om det finnes andre løsninger.

Det er mulighet for å stille enkelte kommunespesifikke krav. For eksempel har en kommune tidligere hatt krav om at fiberkabel måtte graves ekstra dypt der den ellers kom i konflikt med landbruket. Det er også vanlig å kunne stille krav om minimum nedlastingshastighet på 100 mbit/s i stedet for 30 mbit/s. Det bør gjøres her også for å sikre at tilbudet møter dagens krav til bruk.

ØKONOMI

I søknaden for denne utbygginga er det forutsatt at kommunen bidrar med 1 325 000 kroner. Nordland fylkeskommune vil være prosjekteier, og kommunens bidrag blir dermed tilskudd til andres investeringer. Tilskudd til andres investeringer regnes som utgifter til drift. Det er ikke anledning til å lånefinansiere dette, så det med finansieres gjennom disposisjonsfondet. Dette vil føre til at disposisjonsfondet brukes opp enda raskere enn beskrevet i forslag til økonomiplan 2022-2025 med drifts- og investeringsbudsjett 2022.

VURDERING – ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

I kommuneplanens samfunnsdel står det at vi skal jobbe for at alle kretser får tilgang til høyhastighets internett. Denne ordningen er regjeringens viktigste virkemiddel for å bidra til utbygging av bredbånd – spesielt i områder der de kommersielle aktørene ikke ser det som lønnsomt å stå for utbygging selv.

Tilgang til høyhastighets bredbånd er viktig for bolyst og for næringslivet, men det er umulig å si konkret hvilken effekt utbygginga vil ha utover at folk får tilgang til bedre internett. Internett har blitt en grunnleggende tjeneste i Norge, og er viktig for tilgang til mange offentlige tjenester. Det er også viktig for bedre inkludering i politiske prosesser på alle nivåer, og internettutbygging i spredtbygde områder bidrar til positive forbindelser som gjør de geografiske utfordringene mindre vanskelige. Tilgang til godt internett gir bedre muligheter for videreutdanning for de som bor langt fra utdanningsinstitusjoner, og det gir mulighet til å ta lokasjonsuavhengig arbeid.

Kommuneøkonomien i Rødøy er utfordrende, og i forslag til økonomiplan vil disposisjonsfondet være oppbrukt allerede i 2027 dersom dagens driftsnivå opprettholdes. Det er derfor behov for endringer og omstilling. Om kommunen støtter bredbåndsutbygging vil disposisjonsfondet brukes opp tidligere. Tilgang til internett er viktig for bolyst og for bedrifter og *kan* bidra til en mer positiv utvikling som vil være viktig for kommuneøkonomien. Samtidig er det lite sannsynlig at bedre tilgang til internett vil påvirke befolkningsutviklingen i vesentlig grad. Godt internett gir også muligheter for nye måter å drive kommunale tjenester på som potensielt kan gi innsparinger. Dette er også svært usikkert, og det må være vilje til omstilling om man skal kunne dra nytte av potensialet.

Nordland fylkeskommune står for gjennomføring av anbud og oppfølging av leverandører. Direkte administrative konsekvenser blir først og fremst noe saksbehandling og hjelp til kunnskapsinnhenting.

KONKLUSJON

Om kommunen skal støtte denne utbyggingen bør det stilles krav om minimum 100 mbit/s nedlastingshastighet, og det bør lyses ut på en måte som gjør leverandører kan gi tilbud på utbygging på Sleipnes uten å samtidig gi tilbud de andre områdene, og vice versa.

Det innstilles på å støtte prosjektet med 1 325 000 kroner i tråd med søknaden som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret bør allikevel være bevisst på at dette vil påvirke framtidig handlingsrom.

Det innstilles på å be om at Melfjordbotn legges som opsjon i anbudet. Dette er fordi utbygging i Melfjordbotn vil være uforholdsmessig dyrt og kan gjøre at det ikke kommer noen tilbud innenfor maksbeløpet dersom det blir en fast del av anbudet. I Melfjordbotn er det fire søknadsberettigede husstander, mens det er ca. 49 til sammen i de øvrige områdene. Det er ikke foreslått andre konkrete innskrenkinger av områdene, men det bør vurderes dersom det er enkelthusstander som man tror kan påvirke prisen uforholdsmessig mye.


VEDLEGG

1. Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging
 - a. Søknad
 - b. Skjema for tilleggsinformasjon
 - c. Kartomriss Melfjordbotn
 - d. Kartomriss Værangfjorden og Sperstad
 - e. Kartomriss Sleipnes
2. Akseptskjema – tilsagn til bredbåndsutbygging 2021

RÅDMANNENS INNSTILLING

1. 1 325 000 kroner settes av til tilskudd til bredbåndsutbygging i driftsbudsjettet for 2022. Midlene hentes fra disposisjonsfond.
2. Rødøy kommune settes som kommunalt tilleggskrav at det skal tilbys minimum 100 mbit/s nedlastingshastighet der det er plikt til å levere iht. anbudet.
3. Rødøy kommune ber om at anbudet utformes slik at det er mulig å legge inn tilbud på utbygging i Sleipnes-området uten å samtidig gi tilbud på utbygging i de andre områdene og vice versa.
4. Rødøy kommune ber om at Melfjordbotn lyses ut som opsjon, og ikke som en pliktig del av anbudet. Dette fordi det er grunn til å tro at kostnaden for utbygging i Melfjordbotn vil være så høy at det går utover totalrammen for prosjektet.

Rødøy kommune, 24.11.2021



for Kitt Grønningsæter

Rådmann



Kristian A. Moen

Prosjektleder

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte onsdag den 30. november 2021, skriftlig saksbehandling

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 080/2021: BREDBÅNDSUTBYGGING – PRIORITERING AV OMRÅDER

Jf. saksutredning 18261

Rådmannens innstilling:


1. 1 325 000 kroner settes av til tilskudd til bredbåndsutbygging i driftsbudsjettet for 2022. Midlene hentes fra disposisjonsfond.
2. Rødøy kommune settes som kommunalt tilleggskrav at det skal tilbys minimum 100 mbit/s nedlastingshastighet der det er plikt til å levere iht. anbudet.
3. Rødøy kommune ber om at anbudet utformes slik at det er mulig å legge inn tilbud på utbygging i Sleipnes-området uten å samtidig gi tilbud på utbygging i de andre områdene og vice versa.
4. Rødøy kommune ber om at Melfjordbotn lyses ut som opsjon, og ikke som en pliktig del av anbudet. Dette fordi det er grunn til å tro at kostnaden for utbygging i Melfjordbotn vil være så høy at det går utover totalrammen for prosjektet.

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 01.12.2021



Ann-Kristin Dagfinnsen, sekretær

Vedlegg 1 a

Søknad

Søknadsnr.	2021-0297	Søknadsår	2021	Arkivsak	21/16051
Støtteordning	Tilskudd til bredbåndsutbygging				
Prosjektnavn	Bredbåndsutbygging Melfjordbotn, Værang/Nordvæernes, Sperstad og Sleipnes				

Kort beskrivelse

Rødøy kommune søker støtte til bredbåndsutbygging Melfjordbotn, Værangfjorden og Nordvæernes, og Sleipnes. Utbygging er viktig for næringslivet i området, sikkerhet, og vil være svært positivt for attraktiviteten. Melfjordbotn har i dag ingen kommunikasjonsmuligheter unntatt satelitt. Værangfjord og Sleipnes har fiber i nærheten, og vi antar videre utbygging kan gjøres relativt rimelig. Det er i dag 53 husstander med fastboende og omtrent 139 fritidsboliger i området.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Prosjekteier	Rødøy kommune Org.nr:945717173 km@rodoy.kommune.no	Vågaveien 100 8185 VÅGAHOLMEN	-
	Antall årsverk (heltid/deltid): 82 / 110		
Kontakt	Rødøy kommune postmottak@rodoy.kommune.no	Vågaveien 100 8185 VÅGAHOLMEN	-
Prosjektleder	Kristian A. Moen km@rodoy.kommune.no	Vågaveien 100 8185 VÅGAHOLMEN	-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Bakgrunn

Det har tidligere vært to runder med utbygging av høyhastighetsbredbånd i Rødøy kommune. Deler av Tjongsfjorden og Rødøya ble knyttet til fibernettet i 2011. Fra 2015 ble det satt i gang et prosjekt for å bygge ut bredbånd til Øresvik, Kilboghavn, Stensland, Jektvik, og Gjerøya. Gjerøya fikk også ny mobilmast i forbindelse med prosjektet. Kommunen administrerte og lyste ut prosjektet som hadde en kostnad på i underkant av 10 millioner kroner. I løpet av forsommeren 2021 vil innbyggerne i Reppen i Tjongsfjorden få tilgang til bredbånd via radio takket være et samarbeid med Helgeland Smolt.

I øvrige områder av kommunen er det ikke dekning for >30 Mbit/s bredbånd basert på NKOMs dekningskart for 2020. På Myken er det delvis dekning for >30 Mbit/s bredbånd via 4G. Dette gjelder også enkelte områder av Tjongsfjorden, Rødøy, og Gjerøy.

Rødøy kommune søker nå om støtte til utbygging i fire områder: Sleipnes, halvøya mellom Tjongsfjorden og Værangfjorden inkl. Strømdalen, Sperstad-området, og Melfjordbotn. Med unntak av Melfjordbotn er dette områder hvor det er fibernett i nærheten, og hvor en videre utbygging derfor kan gjøres relativt kostnadseffektivt. Dette er basert på dialog med nettoperatør om videre bredbåndsutbygging i kommunen. Det er allikevel tynt befolkete områder hvor det ikke er grunnlag for å bygge ut kommersielt. Melfjordbotn har i dag ingen dekning hverken på telefon eller nett, og utbygging her er kritisk for sikkerhet og for at folk skal få tilgang til grunnleggende tjenester.

Overslag fra Telenor og Nordlandsnett viser at det er strømkapasitet i trafo NS4252 for å sette opp en 2-sektor site i Melfjordbotn.

Svar på obligatoriske spørsmål

1. Hvor mange fastboende husstander er det i det omsøkte området

53. 42 av disse mangler bredbåndstilbud >30 Mbit/s.

2. Er det næringsvirksomhet og hvilke bedrifter er dette konkret, gjerne med antall arbeidsplasser/ansatte

Området er preget av mange enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetakene har ofte sesongarbeidere, og er ellers arbeidsplass for familien. Nedenfor er en oversikt hentet fra Brønnøysundregistrene. Den største bedriften p.t. er GMVS Rødøy med fem ansatte. Det er konkrete planer om etablering av smoltanlegg ved Klubban langs Værangveien, som vil bli en stor bedrift. Det er en større utbygging på gang på Rosøya ved Rødøy, som også vil ha nytte av utbygging på Sleipnes dersom det blir en mobilbasert løsning.

- KNUT KVARV, Sauehold
- RUNE HANSEN, Melkeproduksjon på storfe
- SLEIPNES RADIO & TV-SERVICE, Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
- STRØMDAHL MARY-ANN, Sauehold. 1 Ansatt
- ALF-MAGNE TELNES, Sauehold
- ARNOLD HAGEN, Melkeproduksjon på storfe
- HANS STRØMDAL, Melkeproduksjon på storfe
- JANNE-SYNNØVE URSKOG, Sauehold
- RASCH JAN, Oppføring av bygninger. 1 Ansatt

- SPERSTAD KNUT, Melkeproduksjon på storfe
- GMVS RØDØY AS , Reparasjon og vedlikehold av skip og båter. 5 Ansatte
- HEEN HÅKON, Hav- og kystfiske
- HEEN REGNSKAP, Regnskap og bokføring
- HEEN-BYGG, Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
- JULIANNE ELLEFSEN, Melkeproduksjon på storfe. 1 Ansatt
- REIOL, JENSENS FORETAK, Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
- ROLF SVERRE JENSEN, Grunnarbeid
- STEN-ARNT JENSEN, Sauehold
- TORALF HEEN, Sauehold

3. Er det offentlige institusjoner og hvilke

Nei.

4. Hva slags bredbåndstilbud eksisterer i området i dag, og hvilke leverandører tilbyr dette

Svarene her er basert på NKOMs dekningskart for >30 Mbit/s bredbånd.

-Melfjordbotn: Ingen bredbåndstilbud eller telefontilbud i området i dag.

-Sperstad: Det er mobildekning i deler av området. Det er lagt fiber i Jektvik som skal være tilgjengelig fram til Sperstadveien 68. Det er Telenor som har tilbudet.

-Værangfjorden/Strømdalen: Det er noe mobildekning i området. Det er lagt fiberkabel i området og langs Værangveien fra Værang til Nordværnes, men det er ikke lagt opp uttak. Det er ikke mulighet for å koble seg til. Telenor tilbyr mobildekning i området.

-Nordværnes: Det er sporadisk mobildekning i området. Enkelte av husene har >30 Mbit/s via 4G på telenornettet ved riktig værforhold. Senderen står på nordsiden av Tjongsfjorden.

Sleipnes: Det er bredbånd via fiber til enkelte av husene i området. Der er det Signal Bredbånd som har tilbudet. På resterende hus i området er det ikke fiber og dårlig mobildekning.

5. Når har Telenor bestemt at tilbudet på kobbernettet skal avsluttes

Melfjordbotn har allerede mistet kobbernettet. Det ble ødelagt og blir ikke reparert. For Tjongsfjorden m/Sleipnes er det varslet at kobbernettet avsluttes 31.12.2020. For øvrige områder som er relevant for søknaden er det varslet at det avsluttes 15.12.2022. Brev fra Telenor er vedlagt.

6. Det skal utarbeides en kostnadsanalyse som viser hvordan estimert prosjektkost er fremkommet. (Det godtas ikke bare en linje som f.eks. «utbygging bredbånd 6 mill. kr.»)

Basert på tidligere utbygginger blir kostnaden per innbygger i underkant av 100 000 kroner. For å ha en liten «buffer» runder vi opp til 100 000.

Ettersom det er fire forskjellige områder går vi ut fra at det kan bli fire ulike løsninger. Fordelinga av husstander med fastboende i de tre områdene er: Melfjordbotn 4, Sperstad-området 7, Værang-området 34, og Sleipnes 8.

7. Det skal utarbeides en finansieringsplanen og den skal også inneholde den andel som forventes at utbygger bidrar med.

Etter samtale med rådgiver i Nordland fylkeskommune er utbyggers andel satt til 10%. Det er ikke gjort avtale med noen utbyggere. Kommunens andel er satt til 25%.

Effektmål

- Å ha stabil tilgang til internett
- Økt sikkerhet
- Bedre tilgang på utdanning for barn og voksne
- Mulighet for bruk av digitale løsninger i jordbruket
- Bedre inntjening og utviklingsmuligheter for bedriftene i området
- Bedre tilgang til storsamfunnet og mulighet for å bidra i beslutningsprosesser
- Bedre forbindelse mellom innbyggerne i kommunen, og mellom bygd og by
- Mer effektiv skole drift i Rødøy og Rødøyprosjektet 2
- Flere voksne med kompetanse
- Mindre behov for transport og bedre muligheter for hjemmekontor

Resultatmål

Alle husstander og bedrifter i de omsøkte områdene får tilgang til høyhastighets bredbånd.

Måleindikatorer

NKOMs dekningskart.

Aktiviteter

Målgrupper

Befolkningen generelt, næringsdrivende.

Forankring

Investeringsbeslutning må avgjøres av kommunestyret. Kostnadsoverslag og finansieringsplan er basert på anslått kostnad, og er ikke tatt med i kommunens investeringsplan.

Arbeid med bredbånd er forankret i kommuneplanens samfunnsdel hvor det står at kommunen skal jobbe for at alle kretser får tilgang til høyhastighets internett.

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Tidsplan avhenger av saksbehandling i kommunen, fylkeskommunen, og hvilke tilbud vi eventuelt mottar.

Viktige milepæler er:

- * Søknad om bredbåndsstøtte behandles av NFK
- * Kommunen vurderer resultatet og gjør investeringsbeslutning
- * Anbudsprosess gjennomføres
- * Utbygging gjennomføres

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere:Ja

Vi er en kommune.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene:Nei

Kostnadsplan

Tittel	2021	2022	2023	2024	2025	SUM
Utbygging Melfjordbotn		400 000				400 000
Utbygging Nordvæernes-Værang-Strømdalen		3 400 000				3 400 000
Utbygging Sleipnes		800 000				800 000
Utbygging Sperstadorrådet		700 000				700 000
Sum kostnad		5 300 000				5 300 000

Finansieringsplan

Tittel	2021	2022	2023	2024	2025	SUM
Kommunens bidrag		1 325 000				1 325 000
Støtteordningens bidrag		3 445 000				3 445 000
Utbyggers bidrag		530 000				530 000
Sum finansiering		5 300 000				5 300 000

Geografi

1836-Rødøy

Vedleggsliste

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Adresseliste bredbåndssøknad 2021.xlsx	12 358	01.06.2021
Dekningskart_30_Mbit 2020.png	29 378 306	01.06.2021
FNs bærekraftsmål - bredbånd Rødøy 2021.docx	13 268	01.06.2021
Kartomriss Melfjordbotn gråtone.png	567 592	01.06.2021
Kartomriss Sleipnes gråtone.png	341 954	01.06.2021
Kartomriss Værangfjorden og Sperstad gråtone.png	1 200 163	01.06.2021
Rødøy kommune modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon.pdf	255 666	01.06.2021
Skjema for tilleggsinformasjon - Rødøy 2021.pdf	338 078	01.06.2021

Skjema for tilleggsinformasjon

Vedlegg til søknad om støtte til bredbåndsutbygging – 2021

1 Innledning

Nasjonale kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fastsetter en økonomisk ramme for bredbåndsstøtte (BB-støtte) for hvert fylke basert på Stortingets årlige bevilgning og en fordelingsnøkkel fastsatt av Samferdselsdepartementet, se www.nkom.no.

Alle søknader fra kommunene skal sendes til fylkeskommunen, og den enkelte fylkeskommune vil prioritere de ulike prosjektene innenfor den økonomiske rammen fylket har fått. Fylkeskommunen må deretter sende sin innstilling til Nkom innen 1. august 2021. Søker bør benytte dette skjemaet som vedlegg for søknaden til fylkeskommunen. Den enkelte fylkeskommune kan i tillegg velge å kreve ytterligere informasjon for å prioritere mellom prosjektene.

Spørsmål om søknadsinnhold, prosess og frister i hvert fylke skal rettes til fylkeskommunen. Kontaktpersoner i hvert fylke finnes på Nkom sine hjemmesider; www.nkom.no.

Prosjektnavn	Bredbånd i Melfjordbotn, Værang, og Sleipnes
Søker/prosjekteier	Rødøy kommune

2 Krav knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser

Søker vil følge regelverket for offentlige anskaffelser for anskaffelser som gjøres med bakgrunn i innvilgede søknader under denne ordningen. Utfyllende informasjon om regelverket kommer i tildelingsbrevet.

3 Krav knyttet til regelverket for offentlig støtte

Tildelinger under denne ordningen skjer i tråd med det generelle gruppeunntaket for offentlig støtte¹. Søker bekrefter at:

- Beløpet det søkes om kun er relatert til investeringskostnader for etablering av NGA-nett.
- Området det søkes støtte for har i følge Nkom's dekningskart tilbud om mindre enn 30 Mbit/s i nedlastingshastighet.
- Det vil bli gitt 'bredest mulig grossisttilgang' i det statsstøttede nettet, jfr definisjon i vedlegg.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&qid=1513261597398&from=EN>

- All informasjon som er nødvendig for å dokumentere at ovenstående krav er oppfylt vil bli oppbevart i 10 år.

4 Nasjonale krav

4.1 Krav til tilbudet og tilgang for tilgrensende nett

Prosjektet vil gi et tilbud om minimum 30 Mbit/s nedlastningshastighet til alle (100 %) husholdninger og bedrifter i områder som omfattes av søknaden.

Andre tilbydere vil gis muligheter for å koble seg til de aktuelle nettene for å tilby bredbånd i tilgrensende områder.

4.2 Lokal medfinansiering

BB-støtteordningen krever at utbyggingsprosjektene samlet på fylkeskommunalt nivå skal ha en lokal medfinansiering på minimum 25%. Kravet gjelder ikke for enkeltprosjekter, men på grunn av at Nordland fylkeskommune ikke kan bidra med støttemidler utover de statlige bevilgningene, må hver kommune oppfylle dette kravet.

Lokal medfinansiering kan være lokale offentlige midler fra søker/prosjekteier og andre lokale offentlige partnere. Også finansielle midler fra private aktører inklusive forhøyet tilknytningsavgift fra nye bredbåndsabonnenter kan medregnes.

Lokale offentlige bidrag i form av personalressurser til for eksempel prosjektledelse fastsettes etter en timesats på kr 600,-. Lokal dugnadsinnsats fra privatpersoner, grendelag mv. fastsettes etter en timesats på kr 350,-. Graving av grøfter til framføring og på egen tomt fastsettes etter en sats på hhv. kr 350,- og kr 150,- pr meter.

Samlet finansiering av prosjektet er planlagt slik (samlet prosjektkostnad må stemme overens med kostnadsplan og finansieringsplan i søknaden);

Tabell 1

1a) Lokale offentlige finansielle midler (kommune)	1 325 000 kroner
1b) Lokal offentlig personinnsats (kommune)	
1c) Lokale private finansielle midler (ikke utbygger/leverandør)	
1d) Lokal privat egeninnsats/dugnader (ikke utbygger/leverandør)	
1. Sum lokal medfinansiering (1a – 1d)	
2. Utbyggers antatte egenandel ²	10% ~ 530 000 kroner

² Utbyggers antatte egenandel skal IKKE inkluderes i lokal medfinansiering

3. Statlig BB-støtte	65% eller mer ~ ≥3 445 000 kroner
Samlet prosjektkostnad (1+2+3)	
<i>Lokal medfinansiering i prosent av samlet prosjektkostnad</i> <i>(1/[1+2+3]) skal være minst 25%</i>	25%

4.3. Fritidsboliger

Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke til hinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etablere tilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete prosjektet.

Tabell 2

2.1. Ant. husstander (fastboende) uten tilbud om minimum 30 Mbit/s nedlastnings-hastighet i området som omfattes av søknaden	42
2.2 Ant. husstander (fastboende) som har tilbud om mer enn 30 Mbit/s nedlastnings-hastighet i området som omfattes av søknaden	11*
2.3. Sum antall husstander i området som omfattes av søknaden	53
2.4. Eventuelt antall fritidsboliger i området som omfattes av søknaden.	139

**Husene med dekning på Nordvæernes har kun dekning i visse værforhold.*

Nkom understreker at *alle* husstander og virksomheter i områder det søkes om støtte til, skal få et tilbud om bredbånd med minimum nedlastningshastighet på 30Mbit/s, og opplastningshastighet på 5 Mbit/s.

5. Bekreftelser

Undertegnede bekrefter på vegne av søker/prosjekteier at alle opplysningene ovenfor er korrekte og kan dokumenteres på forespørsel.


Sted og dato:

Vågaholmen 1. juni 2021



Kristian A. Moen

Prosjektleder samfunn og næring

Vedlegg 1 c



Vedlegg 1 d



Vedlegg 1 e





Vedlegg 2

Akseptskjema – tilsagn til bredbåndsutbygging 2021

Rødøy kommune, «Mottaker» i det følgende, viser til mottatt tilsagn fra Nordland fylkeskommune av 1.10.2021 om tilsagn til bredbåndsutbygging i kommunen.

Rødøy kommune takker ja til tilsagn om tilskudd på til sammen kr 3.445.000,- og bekrefter ved avkryssing i kolonnen «Bekreftes herved av mottaker» at hvert enkelt av kravene i ordningen vil bli oppfylt.

	<i>Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)</i>	<i>Kravet inntas i kontrakt med utbygger</i>
1. Kommunen vil sikre at alle krav/vilkår markert med «Ja» i kolonne 2 inntas i avtalen.	x	Ja
2. Kommunen vil sikre at statsstøtterettslige krav innarbeides i avtalen. Det er utarbeidet forslag til tekst, som er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside	x	Ja
3. Utbyggingsoppdraget vil bli tildelt gjennom en åpen, ikke-diskriminerende og transparent konkurranse utlyst på Doffin, i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket. For anskaffelser over EØS- terskelverdiene skal konkurransen også utlyses på TED.	x	Nei
4. Ved to eller færre tilbud i en åpen anbudskonkurranse med forhandling eller konkurransebasert dialog, vil det blir utarbeidet en vurdering av et eksternt kompetent organ	x	Nei
5. Verken begrenset tilbudskonkurranse/anbudskonkurranse eller konsesjonskontrakt kan benyttes.	x	Nei



	<i>Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)</i>	<i>Kravet inntas i kontrakt med utbygger</i>
6. Anskaffelsesprosessen vil ivareta prinsippet om teknologinøytralitet ved at det ikke blir stilt krav om spesifikke typer teknologi, f.eks. fiber ¹ .	x	Nei
7. Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer, ikke til drift.	x	Ja
8. Det skal gis et tilbud til alle husholdninger og virksomheter i det geografiske området som er tildelt støtte på minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet, se også 9 og 10.	x	Ja
9. Dersom anskaffelsen ender med investeringer i trådløse nett, skal tilbudet til kundene i området det gis støtte til, tilbys mobilt bredbånd til om lag samme vilkår som fast bredbånd ² .	x	Ja
10. For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal tilbudet dokumenteres i henhold til rapport om krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett. Se veiledning/rapport på Nkoms hjemmeside	x	Ja
11. Det skal stilles krav til at utbygger gir <i>bredest mulig grossisttilgang</i> til nettet. En veiledning for tilgangsforspliktelser finnes på Nkoms hjemmeside	x	Ja
12. Slik tilgang skal gis i minst sju år	x	Ja
13. Rettigheten til tilgang til føringsvei ³ og stolper skal ikke være tidsavgrenset.	x	Ja
14. Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken skal den være stor nok til å romme minst ett ekstra kablet nett. Kapasiteten i slike føringsveier skal være tilstrekkelig til at det	x	Ja

¹ Dette er ikke til hinder for at det stilles **funksjonelle krav** mht. hastighet eller andre kvalitetsparametre som leder til at enkelte teknologier ikke oppfyller kravene.

² Fastprisen for mobilt bredbånd som tilbys skal være uavhengig av bruken (d.v.s en tilsvarende løsning for mobil som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd)

³ Føringsvei kan være rør eller kulvert som benyttes til fremføring av fiber-, kobber- eller koaksialkabler.



	<i>Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)</i>	<i>Kravet inntas i kontrakt med utbygger</i>
ekstra nettet kan bygges ut med enten punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt topologi – uavhengig av hvilken topologi utbygger selv velger.		
15. Grossisttilgang skal gis på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.	x	Ja
16. Prisene for slik tilgang skal være basert på prinsipper og referanseverdier fastsatt av Nkom i en prisveileder. Se prisveilederen på Nkoms hjemmeside	x	Ja
17. Kommunen skal forsikre at Nkoms rettledning/veiledning for tilgangsvilkårene, herunder prising, skal benyttes. Dersom det oppstår en tvist mellom tilgangssøkere og utbygger, så skal Nkom konsulteres.	x	Ja
18. Vilkårene med standardavtaler for grossisttilgang skal offentliggjøres lett tilgjengelig på utbyggers hjemmesider.	x	Ja
19. Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter at både tildelt prosjekt og standardavtalen er offentliggjort, evt. utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for salgsstart gjelder både Utbygger og tilgangskjøper.	x	Ja
20. Utbygger må i tilbudsskjema e.l. redegjøre overfor prosjekteier hvordan kravene om tilgang til passiv og aktiv infrastruktur skal oppfylles.	x	Nei
21. Kommunen må forsikre seg om at det ikke vil bli gitt støtte til foretak som er gjenstand for et utestående tilbakebetalingskrav fra EFTA's overvåkningsorgan (ESA) som følge av misbrukte statsstøttemidler ⁴ .	x	Nei

⁴ Etterlevelse av dette kravet sikres ved at prosjekteier krever at konkurransedeltakerne selv opplyser om de har slikt tilbakebetalingskrav mot seg i tilbudsokumentet.



	Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)	Kravet inntas i kontrakt med utbygger
22. Det vil ikke bli gitt støtte til foretak (konkurransedeltakere) i vanskeligheter ⁵ .	x	Nei
23. Prosjektstøtten skal ikke utbetales før prosjektkostnader er påløpt. Prosjektstøtten skal ikke utbetales til utbygger uten faktura.	x	Ja
24. All informasjon som er nødvendig for å dokumentere at ovenstående krav er oppfylt vil bli oppbevart i 10 år og skal kunne framlegges på forespørsel fra relevante myndigheter. Dette innebærer også at regnskapsinformasjon knyttet til utbygging og/eller drift av nettet eller levering av tjenester i nettet som etter bokføringslovgivningen skal oppbevares i 5 år, skal oppbevares i 10 år.	x	Nei
25. Avtaler med utbygger skal inneholde bestemmelser om at eventuell ulovlig statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser om at utbygger plikter å gi prosjekteier den informasjon som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen.	x	Ja

⁵ Etterlevelse av kravet sikres ved at prosjekteier krever at konkurransedeltakerne selv opplyser om hvorvidt noen av **følgende fem punkter** er oppfylt av konkurransedeltakeren (fra GBER-forordningen artikkel 2 avsnitt 18):

a) Konkurransedeltakeren er et selskap med begrenset ansvar der mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reserveene, og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital, fører til et negativt kumulert beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen. (Dersom støttemottaker er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).

b) Konkurransedeltakeren er et selskap der minst en eier har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld, der mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. (Dersom konkurransedeltakeren er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).

c) Konkurransedeltakeren er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatt kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene.

d) Konkurransedeltakeren har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller har mottatt omstrukturingsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstrukturingsplan.

e) Konkurransedeltakerens bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 i minst ett av de to siste årene og foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1.0 i minst ett av de to foregående årene. (Dersom konkurransedeltaker er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).

Bekreftes
herved av
mottaker
(Sett «X»)

Kravet
inntas i
kontrakt
med
utbygger

26. Kommunen har ansvaret for at prosjekter innenfor egen kommune gjennomføres i tråd med ordningen.

x

Nei

Bankkonto for tilskudd:  4514 05 00007

Organisasjonsnummer: 945 717 173

Rødøy 25/10.21

Sted/dato

 RØDØY KOMMUNE
Rådmannen
Kitt Grønningseter

Signatur

KITT GRØNNINGSÆTER, RÅDMANN

Navn og stilling/tittel i blokkbokstaver

Fullmakt må vedlegges hvis en annen enn fylkesrådmannen/rådmannen undertegner på vegne av fylkeskommunen/kommunen