
Til formannskapet ifbm. møte onsdag 19. januar 2022.  

Kommunestyret vedtok i sak 060/2020 Tertialrapport 2/2020 med budsjettregulering, blant annet: 

4.      Kommunestyret ber om skriftlig rapportering i formannskapet og kommunestyret på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder 
status for framgang og økonomi. 

De prioriterte prosjektene: 

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO 
des.21             

PRI VEDTATTE PROSJEKTER BUD 2022 ØP 2023 ØP 2024 ØP 2025 SUM 

1 HLK med tannhelse/Rødøy produkter, Jektvik     19 000 000         1 000 000  -    -             20 000 000  

2 Gjennomgangsbolig Nordnesøy        4 350 000  -    -    -                4 350 000  

3 Gjennomgangsbolig Gjerøy        4 350 000  -    -    -                4 350 000  

4 Vannverk - forsyningssikkerhet og kapasitet            300 000             300 000  -    -                    600 000  

5 Næringsareal Vågaholmen        3 000 000      12 000 000  -    -             15 000 000  

6 Asfaltering av kommunale veier -           3 000 000         3 000 000         3 000 000              9 000 000  

  

Vedlagt økonomisk prosjektrapport fra økonomisjef, og forklarende tekst per prosjekt fra teknisk sjef, begge per 18. januar.  

På grunn av at vi har skiftet økonomisystem i 2020, så henvises til årsregnskap for status påløpt i tidligere perioder. 

Det har ikke påløpt kostnader på prosjekt Hovedlegekontor med tannhelse/Rødøy produkter, Jektvik per dd. Det vises til orientering om prosjektet i notat til 
formannskapet og kommunestyret av 26. november 2021. Siden da har det pågått en prosess omkring Rødøy produkter, som er nødvendig for det videre 
arbeidet. Daglig leder orienterte i kommunestyret 16. desember 2021 om dette. Administrasjonen tar sikte på å legge frem en status og fremdriftsplan i 
februarmøtet. 
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 Gjennomgangsbolig Nordnesøy 
- Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene.  

Ledninger i grunn er lagt, og gulv på grunn er støpt. 
 

 Gjennomgangsbolig Gjerøy 
- Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene.  

Det klargjøres for ringmur og gulv på grunn. 
 

 Vannverk – forsyningssikkerhet og kapasitet  
- Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk er igangsatt og 

pågår.  
 

 Rødøy Produkter 
- Videre arbeider er pr. d.d. stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret i sak 063/2021. 

 

 Næringsareal Vågaholmen 
- Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.  
- Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for 

behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK. 
- Det er opp til kommunestyret å gi klarsignal til igangsetting av arbeidene. 

 
 
 
Vågaholmen, den 18.01.2022  
 
 
Kjetil Hansen 
teknisk sjef 
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Prioriterte prosjekter, prosjektrapport
Regnskap alle år Regulert budsjett 2021 regulert budsjett 2020 Rest

ALLE 3 074 343 17 400 000 17 400 000 14 325 657
1021 Rødøy Produkter 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000

32300 Nybygg, byggetjenester invest… 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy 1 637 503 5 450 000 5 450 000 3 812 497

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser 300 0 0 ‑300
31954 Oppmålingsgebyr ‑11 850 0 0 11 850
31955 Byggesaksgebyr 13 420 0 0 ‑13 420
32300 Nybygg, byggetjenester invest… 747 223 5 450 000 5 450 000 4 702 777
32500 Materialer til påkostning eller i… 888 410 0 0 ‑888 410
34290 Merverdiavgift som kompenser… 2 728 0 0 ‑2 728
37290 Kompensasjon mva investering ‑2 728 0 0 2 728

1087 Næringsareal Vågaholmen 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000
32300 Nybygg, byggetjenester invest… 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000

1095 Vannverk forsyningssikkerhet o… 856 371 1 500 000 1 500 000 643 629
31700 Transportutgifter 13 798 0 0 ‑13 798
32300 Nybygg, byggetjenester invest… 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000
32500 Materialer til påkostning eller i… 842 573 0 0 ‑842 573

1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy 580 468 5 450 000 5 450 000 4 869 532
31954 Oppmålingsgebyr ‑11 850 0 0 11 850
31955 Byggesaksgebyr 13 420 0 0 ‑13 420
32300 Nybygg, byggetjenester invest… 578 898 5 450 000 5 450 000 4 871 102
34290 Merverdiavgift som kompenser… 80 134 0 0 ‑80 134
37290 Kompensasjon mva investering ‑80 134 0 0 80 134


