Utskrift av mgteprotokoll

for Redgy kommunestyre i mgte torsdag den 19.06.2025, Rgdgy radhus.

Av 17 medlemmer var 14 tilstede (medregnet mgtende varamedlemmer).

43/2025 Endring og utvidelse prosjekt helsehus Jektvik

Kommunestyrets behandling i mgte den 19.06.2025:

Formannskapets innstilling:

1.
2.
3.

Kommunestyret godkjenner endringene angaende struktur og gjennomfgring av prosjektet i flere faser.
Kommunestyret godkjenner finansiering av riveprosjekt.

Kommunestyret utsetter etablering av lekeplass, ved Jektvikgya 11/13 i vedlagte plan.
Tilleggsbevilgninger i pkt. 5 trekkes tilsvarende ned med 0,5 MNOK, til 7,5 MNOK.

Kommunestyret godkjenner avtale om etablering av parkeringsplass pa anvist tomt pa g.nr. 34, b.nr. 1.
og tilhgrende kjgpsavtale.

Kommunestyret godkjenner tilleggsbevilgninger pa 7,5 MNOK som fgres pa investeringsbudsjettet for
prosjekt HLK med tannhelse/Rgdgy Produkter, Jektvik.

Kommunestyret ber administrasjonen legge frem endelig kostnadskalkyle nar endelig malpris er
besluttet til neste kommunestyremgte, sammen med endelig forprosjekt og forslag til
totalentreprisekontrakt med entreprengr til endelig godkjenning.

Forslag fra RFL og FRP:
Sak om endring og utvidelse prosjekt helsehus Jektvik, utsettes til skisseprosjekt HLK med tannhelse/Rgdgy
Produkter kostnadskalkyle er klar til politisk behandling.

Vedtak:
Som innstillingen. Mot seks stemmer som avgitt for forslag fra RFL og FRP, av RFL og FRP.

Rett utskrift
Radsy kommune, formannskapskontoret 24.06.2025
June Vibeke S. Brandth, spesialkonsulent



