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Prøv Rødøy - evaluering 2024 

Kommunestyret har i k-sak 82/2022 bedt om å bli holdt løpende orientert om «Prøv Rødøy», for å se 
effekten av stimuleringstiltakene. I tillegg en årlig evaluering i desembermøtet.  

I saken evalueres prosjektet per utgangen av 2024. Det skal komme en større evaluering av 
prosjektet ved utgangen av 2025, som er det siste prosjektåret. 

Saksopplysninger  

Prøv Rødøy er et tilflyttings- og rekrutteringsprosjekt som skal gå over tre år (2023, 2024 og 2025) 
med virkemidler som ett års gratis bolig, subsidiert barnehageplass, stimuleringstilskudd for 
bygging/førstegangskjøp av helårsbolig og kommunalt rentefritt etableringslån, jf. k-sak 82/2022. 

Status 

Bruk av midler 2023-2024, kronebeløp, eks. MVA: 
 Budsjett 2023 Forbruk 2023 Budsjett 2024 Forbruk 2024 

1. Subsidiert bolig 500 000 122 772 700 000 585 624 
2. Subsidiert barnehage 650 000 650 000 550 000 407 539 
3. Stimuleringstilskudd Ingen ramme 50 000 Ingen ramme 700 000 
4. Kommunalt 
etableringslån  Ingen ramme 0 Ingen ramme 786 951 

5. Kommunikasjonsbyrå  450 000 412 730 450 000 340 710 
 

Budsjett 2023 – jf. vedtak i k-sak 82/2022. 
Budsjett 2024 – jf. vedtak i k-sak 71/2024. Alle virkemidlene finansieres fra disposisjonsfondet. 
Forbruk 2024 – beløp forventet per 31.12.2024 

Det er vedtatt subsidiering av inntil 7 boliger, jf. k-sak 98/2023. Alle plassene er benyttet: 
6 kommunale boliger og 1 privat boligtilskudd.  

Oversikt over lån og tilskudd 2023-2024, kronebeløp: 
 

Tilskudd Lån Totalt 
Utbetalt 750 000 1 087 000 1 837 000 
Tilsagn gitt 50 000 195 000 245 000 
Under behandling 150 000 

 
150 000 

Total 950 000 1 282 000 2 232 000 
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Antall godkjente/avslåtte søknader om tilskudd og/eller kommunalt rentefritt lån: 

• ved kjøp av bolig: 8/2 
• ved bygg av bolig: 2/0 

Antall tilflyttende barn med barnehageplass i 2024 - til sammen 8 barn. Tallet fordeler seg ganske 
jevnt over kommunen. 

Innleid kommunikasjonsbyrå Relocate AS holder en tett dialog med kommunen med jevnlige 
statusmøter. Markedsføring justeres fortløpende. Viktige midler er nettside ProvRodoy.no og 
annonsering på nett. 

 
Annonsene har hyppigst truffet folk som oppgir følgende interesser: Turismejobber (4x), 
familieferierende (4x), strandturister (3x), arbeidssøkende (3x) og familieorientert (3x). Det er 
hovedsakelig disse som klikker på annonsen og kommer videre til nettsiden. 

Totalt har annonser blitt vist 639 000 ganger i 2024. 

Nettsiden har i 2024 hatt 8 100 unike besøk. Besøkende bruker i snitt 1 min og 5 sek, som er ganske 
mye. Det vil si at de fleste velger å bruke tid på å lese informasjon på nettsiden.   

Topp 5 kommuner og tid brukt på ProvRodoy.no: 

RANA 150 2 min 36 sek 

BODØ 201 1 min 49 sek 

FREDRIKSTAD 97 1 min 7 sek 

TRONDHEIM 412 59 sek 

OSLO 2254 57 sek 

 

Leveranse i 2024 forventes å være innenfor det vedtatte budsjettet. 

 

Effekt 

Prøv Rødøy er et tilflyttings- og rekrutteringsprosjekt. Målsetting i prosjektet er «å tiltrekke 
fagpersonell til kommunen», men også «flere innbyggere til kommunen». 

Det er umulig å tallfeste effekten prosjektet har hatt i perioden, men det er en del fakta som er med 
på å avdekke den effekten. 

Nettside ProvRodoy.no har i 2024 hatt 122 skjema-konverteringer, dvs. fylt 
ut interesseskjema på nettsiden. De fleste henvendelser gjaldt subsidiert 
bolig. Etter å ha fått mer informasjon om krav i prosjektet, blant annet om 
fast jobb, har 25 sendt søknad om subsidiert bolig. 
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Det har fram til nå blitt godkjent 10 søknader om subsidiert bolig. 3 av dem er ferdig – 2 
før og 1 etter endt periode. 7 er i en løpende subsidieringsperiode.  

Krets Avsluttet Gjeldende  
Rødøy 1 3 
Jektvik 1 3 

Øresvik - 1 
Tjongsfjord 1 - 

 

Tilbudet er populært. Som resultat av tiltaket har minst 22 personer meldt flytting til kommunen i 
den aktuelle perioden. Av dem er 8 kommunalt ansatte. 

3 søkere (7 personer) har etter avsluttet periode for subsidiert bolig flyttet fra kommunen. 

Det er flere søknader som står på vent til det kommer en ledig plass. Neste ledige plass blir etter 
planen i januar 2025, så en til i februar og en i mars. 

 

Kommunen har innvilget 7 søknader om tilskudd (kr. 50 000) og/eller kommunalt 
rentefritt lån ved førstegangskjøp av helårsbolig. Geografisk plassering er i 
Jektvik/Værangfjord (2), Tjongsfjord/Sleipnes (3), Rødøy (1) og Myken (1). Av dem er 
bare 1 støttemottaker uten tidligere tilknytning til kommunen. En typisk kjøper er en 
som er oppvokst i Rødøy og flytter hjem igjen som voksen, ofte sammen med partner. 

Det er gitt tilskudd (kr. 200 000) og rentefritt lån til bygging av 2 boliger. Begge boligene er i Jektvik. 
Den ene familien er etablert i kommunen fra før. Den andre familien har røtter i Rødøy og har flyttet 
tilbake. 

 

Tallet for tilflyttede barn i barnehagene er relativt høyt. Det er barn som ikke var en del 
av framskrivinger til oppvekstsektoren tidligere. Der anses subsidiert barnehageplass å 
være en faktor. Det er vanskelig å si hva tallet ville vært uten prosjektet, men statistisk 
sett er tallet høyt. 

 

Det er vanskelig å påvise hvor stort utslag prosjektet gir i det store bildet. Det har vært en svak vekst i 
folketallet i perioden 2023-2024: 
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Tall for innenlands innflytting viser imidlertid ikke at dette skyldes utelukkende Prøv Rødøy (tallet er 
korrigert for flyktninger fra Ukraina – denne gruppa gir alene et stort utslag og er ikke med her): 

 
Innflyttingstall for 2024 er ikke endelig, kun til og med 3. kvartal. 

2025 – siste prosjektår 

I vedtaket i k-sak 82/2024 står det at Prøv Rødøy «skal gå over tre år (2023, 2024 og 2025)». Det er 
noe uklart hvordan prosjektet skal avsluttes.  

Spesielt gjelder dette subsidiert bolig. Søkere som får sine søknader innvilget i løpet av 2025, vil ikke 
få hele perioden på 12 måneder innenfor utgangen av 2025. Kommunen kan bestemme i aktuelle 
saker å avvike fra subsidiering for ett år, men i stedet innvilge perioden fram til 31. desember 2025. 
Alternativt kan kommunen la subsidiering løpe for 12 måneder, selv om noe av kostnader vil falle på 
budsjettår 2026. Dette vil i så fall kreve et eget vedtak om finansiering. 

Tilskudd og lån for bygg av helårsbolig forutsetter ferdigattest senest i 2025, jf. retningslinjer for Prøv 
Rødøy – «Stimuleringstiltak for bygg og kjøp av helårsbolig» og «Kommunalt rentefritt 
etableringslån». Det står også at søknad om utbetaling må sendes innen ett år etter bosetting. Dette 
gjør at anmodning om utbetaling kan komme i 2026, selv om søknaden blir innvilget i 2025. Samme 
situasjon kan oppstå i saker om tilskudd/lån for kjøp av helårsbolig. For å unngå dette kan 
administrasjonen sette vilkår om at krav om utbetaling med nødvendig dokumentasjon skal komme 
innen 31. desember 2025. Alternativt kan kommunestyret vedta for slike saker finansiering for 2026. 

Satser til foreldrebetaling for barnegageplass vil fra 1. januar 2026 gå tilbake til de satser som 
Stortinget vedtar. 

Kommunen har også anledning til å ta andre justeringer i de vedtatte virkemidlene for det siste 
prosjektåret, hvis ønskelig.  

Konklusjon og anbefaling  

Hvis 2023 var et tregt år for Prøv Rødøy, har prosjektet kommet i høygir i 2024. Det er først nå man 
begynner å se effekten. De 7 plassene med subsidiert bolig er benyttet. Det er vekst i antall søknader 
i forbindelse med kjøp av helårsbolig. Den lave kostnaden til barnehageplass har vært positiv for 
barnefamilier. Oppmerksomheten og interessen for Prøv Rødøy holder seg stabilt høyt. 

Det bør sees på prosjektavslutningen. Regler for subsidieringsperiode for søknader om subsidiert 
bolig fra 2025 bør avklares. Ut fra gjeldende vedtak om finansiering av prosjektet, anbefales det å 
avslutte all subsidiering av leie per 31. desember 2025. Tilsagn om tilskudd og/eller kommunalt 
rentefritt lån til bygg og kjøp av helårsbolig bør gis under forutsetning av at ferdigattest eller 
dokumentasjon på gjennomført kjøp er levert innen 31.12.2025. 
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Kommunedirektørens innstilling: 

1. Evaluering 2024 av prosjekt Prøv Rødøy tas til orientering 
2. I forbindelse med avslutning av prosjektet, vil følgende gjelde ved tildeling i 2025: 

a) Periode for subsidiert bolig skal ikke gå lenger enn til 31. desember 2025. 
b) Tilsagn om tilskudd og/eller kommunalt rentefritt lån til bygg og kjøp av helårsbolig 

gis under forutsetning av at ferdigattest eller dokumentasjon på gjennomført kjøp er 
levert innen 31.12.2025. 

 

Rødøy kommune, 18.11.2024 

 

Harald Einar Erichsen   
Kommunedirektør Ragnhild Aakre Seljevoll  

 Kontorsjef Slava Korneev 
  Spesialkonsulent 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Bærekraftsmål 

 

 

Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal 
arbeides med å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 
2030 (ikke smittsomme sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser 
som angst, depresjon og selvmord. 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. For å nå 
bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger 
sammen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal legge til rette for å forstå 
grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, samt hvordan de kan 
håndteres. 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet 
som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet på 
arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier. 

 

 

 

 

 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn 
skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for 
forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til å 
løse miljømessige utfordringer. 

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper 
økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper 
om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og 
luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 
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