

Prosjekt: Rødøy Trase 2		Prosjektnr.	41 400 413
Kostnadsestimering / planfase: Tidlig utredning			
Totale prosjektkostnader:			915 414 073
Kostkode	Post	Delsum	Sum total
	Felleskostnader		
01	Ledelse mv.	58 074 501	
02	Planlegging	36 296 563	
03	Prosjektering	87 111 751	
04	Interne administrasjons- og driftsoppgaver	0	
05	Andre administrative oppgaver	0	
08	Ledig	0	
09	Andre kostnader (inkl. Reserve/Margin)	0	
0	Felleskostnader sammendrag		181 482 815
	Grunnerverv og eiendomsforvaltning		
8.1.11	Grunnerverv og eiendomsforvaltning sammendrag		8 000 000
	Felleskostnader entreprenør		
8.0	Felleskostnader entreprenør sammendrag		135 743 243
	Underbygning		
8.1	Grunnarbeider	75 587 815	
8.1.3	Tunneler	0	
8.1.7	Miljøtiltak	12 871 200	
8.1.8	Bruer og konstruksjoner	431 568 000	
8.1.17	Riving og fjerning	1 320 000	
8.1	Underbygning sammendrag		521 347 015
	Overbygning		
8.2	Overbygning sammendrag		22 161 000
	Elektro		
8.3.3	Lavspenningsanlegg	46 680 000	
8.3.7	Øvrige tekniske anlegg	0	
8.3	Elektro sammendrag		46 680 000
	Øvrig		
8.9	Øvrig sammendrag		0
Totale produksjonskostnader (8.0, 8.1, 8.2, 8.3 og 8.9)			725 931 258
Totale prosjektkostnader			915 414 073