

Prosjekt: Rødøy Trase 1		Prosjektnr.	41 400 413
Kostnadsestimering / planfase: Tidlig utredning			
Totale prosjektkostnader:			986 033 943
Kostkode	Post	Delsum	Sum total
	Felleskostnader		
01	Ledelse mv.	62 594 172	
02	Planlegging	39 121 358	
03	Prosjektering	93 891 258	
04	Interne administrasjons- og driftsoppgaver	0	
05	Andre administrative oppgaver	0	
08	Ledig	0	
09	Andre kostnader (inkl. Reserve/Margin)	0	
0	Felleskostnader sammendrag		195 606 789
	Grunnerverv og eiendomsforvaltning		
8.1.11	Grunnerverv og eiendomsforvaltning sammendrag		8 000 000
	Felleskostnader entreprenør		
8.0	Felleskostnader entreprenør sammendrag		146 307 517
	Underbygning		
8.1	Grunnarbeider	81 076 888	
8.1.3	Tunneler	0	
8.1.7	Miljøtiltak	13 932 000	
8.1.8	Bruer og konstruksjoner	454 032 000	
8.1.17	Riving og fjerning	1 320 000	
8.1	Underbygning sammendrag		550 360 888
	Overbygning		
8.2	Overbygning sammendrag		28 368 750
	Elektro		
8.3.3	Lavspenningsanlegg	57 390 000	
8.3.7	Øvrige tekniske anlegg	0	
8.3	Elektro sammendrag		57 390 000
	Øvrig		
8.9	Øvrig sammendrag		0
	Totale produksjonskostnader (8.0, 8.1, 8.2, 8.3 og 8.9)		782 427 154
	Totale prosjektkostnader		986 033 943