

## Skriftlig rapportering på de prioriterte investeringsprosjektene

Kitt Grønningsæter &lt;Kitt.Gronningsaeter@rodoy.kommune.no&gt;

ti. 19.04.2022 17:17

Til: Inger Monsen &lt;Inger.Monsen@rodoy.kommune.no&gt;

Kopi: Kjetil Hansen &lt;Kjetil.Hansen@rodoy.kommune.no&gt;;Reidar Hjelmseth &lt;Reidar.Hjelmseth@rodoy.kommune.no&gt;;Kristin Sandaa &lt;Kristin.Sandaa@rodoy.kommune.no&gt;;Svend Leif Einvik &lt;Svend.Leif.Einvik@rodoy.kommune.no&gt;;Ragnhild Aakre Seljevoll &lt;Ragnhild.Aakre.Seljevoll@rodoy.kommune.no&gt;;Ann-Kristin Dagfinnsen &lt;Ann-Kristin.Dagfinnsen@rodoy.kommune.no&gt;

📎 2 vedlegg (102 kB)

Status byggeprosjekter 2022.04.19.doc; Prioriterte prosjekter, prosjektrapport pr. april 2022.pdf;

Til formannskapet i forbindelse med møtet onsdag 20. april 2022.

Kommunestyret vedtok i sak 060/2020 Tertialrapport 2/2020 med budsjettregulering, blant annet:

4. Kommunestyret ber om skriftlig rapportering i formannskapet og kommunestyret på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og økonomi.

De prioriterte prosjektene er for tiden:

## INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO

des.21

PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM
1	HLK med tannhelse/Rødøy produkter, Jektvik	19 000 000	1 000 000	-	-	20 000 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
4	Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	300 000	300 000	-	-	600 000
5	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000
6	Asfaltering av kommunale veier	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000

Vedlagt status per prosjekt av 19. april 2022 fra teknisk sjef og økonomisjef. Helse- og omsorgssjef har ikke noe å tilføye rapporten av 8. februar 2022.

Ber om at ordfører formidler videre til formannskapet. Rapporten legges på skriftlige orienteringer.

**Kitt Grønningsæter**

Rødøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon.

Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

## **RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT.**

### **DIV. BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER. STATUS PR. 19.04.2022.**

- **Gjennomgangsbolig Nordnesøy**
  - Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene. Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.
- **Gjennomgangsbolig Gjerøy**
  - Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene. Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.
- **Vannverk – forsyningssikkerhet og kapasitet**
  - Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk pågår.
- **Rødøy Produkter**
  - Videre arbeider er pr. d.d. stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret i sak 063/2021.
- **Næringsareal Vågaholmen**
  - Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
  - Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.
  - Det er opp til kommunestyret å gi klarsignal til igangsetting av arbeidene.
- **Hovedlegekontor**
  - Se orienteringen fra helse- og omsorgssjef.
- **Asfaltering av kommunale veger**
  - Ingen arbeider igangsatt. Utførelse vedtatt fra 2023.

Vågaholmen, den 19.04.2022

Kjetil Hansen  
teknisk sjef

**Prioriterte prosjekter, prosjektrapport**

	<b>Regnskap alle år</b>	<b>Regulert budsjett 2021</b>	<b>regulert budsjett 2020</b>	<b>Rest</b>
<b>ALLE</b>	<b>5 383 042</b>	<b>36 025 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>30 641 958</b>
1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy	2 547 548	6 150 000	4 350 000	3 602 452
1087 Næringsareal Vågaholmen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1095 Vannverk forsyningsikkerhet o...	1 522 479	1 725 000	300 000	202 521
1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy	1 313 014	6 150 000	4 350 000	4 836 986
1105 Hovedlegekontor Jektvik	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000