



| Saksnummer | Utvalg        | Møtedato   |
|------------|---------------|------------|
| 56/2025    | Formannskapet | 10.06.2025 |
| 42/2025    | Kommunestyret | 19.06.2025 |

Saksbehandler: Rolf Jørgensen  
Hjemmel:

## **Forslag til revidert asfaltplan for Rødøy kommune for 2025 – med forlengelse for perioden 2026 – 2028.**

### **Kommunedirektørens innstilling:**

1. Framlagte forslag til revidert asfaltplan for Rødøy kommune for 2025, med forlengelse for perioden 2026-2028 vedtas.
2. Det bevilges inntil kr.2 831 000 til økt antall meter asfaltering i 2025 i tråd med forslag til ny asfaltplan. Midlene tas fra disposisjonsfond.
3. Økt bevilgning til asfaltering i 2026 i tråd med forslag til ny asfaltplan innarbeides i investeringsbudsjettet for 2026.

### **Sammendrag**

Viser til asfaltprogram 2023 – 2025 for kommunale veier i Rødøy, utarbeidet desember 2022, hvor det er vist til tidligere økonomiplan, hvor det er satt av 3 mill. over 3 år til formålet asfaltering av kommunale veier, dvs. totalt kr. 9 mill.

Kommunestyret har videre i sak 95/2022 økt rammen på 3 mill. pr. år med kr. 775.000 pr. år, - til sammen 3 775 000 kroner i investeringsbudsjettet for 2024 og 2025.

Som kjent var det av kommunestyret opprinnelig vedtatt oppgradering/asfaltering av en del av det kommunale veinettet over en tre - års periode fra 2023 til og med 2025. Dette er senere vedtatt utvidet fram til 2028. Det ble utarbeidet et program for asfalteringsarbeidet for 2023 – 2025.

I 2023 ble det foretatt oppgradering/asfalteringsarbeid på kommunale veier i Jektvik – Sjøvik området.

I 2024 ble det asfaltert i Kila samt del av Segelforveien i Vågeng området i Tjongsfjorden.

For 2025 er det planlagt asfaltering av div. kommunale veier på Rødøy, Gjerøy og Rang Sund/Selsøyvik.

Kommunestyret har videre i sak 16/2023 godkjent forslag til utvidet asfaltprogram i henhold til framlagt notat dat. 15.02.2023 - forslag til endret asfaltering med tilhørende kart for revidert asfaltprogram, med to omprioriteringer, - 130 m i forlengelse av Skolebakken, flyttes til å asfaltere fra Skolebakken til Alderstun krysset (Nerveien).

Kommunestyret vedtok i sak 105/2024 å innrullere Sleipnesveien i plan for asfaltering av kommunale veier. På bakgrunn av dette legges fram forslag til revidert plan for asfaltering for årene 2025-2028.

## Saksopplysninger

Det har i år i forbindelse med årets asfaltprogram kommet inn flere forslag/ønsker fra både Rødøy, Gjerøy og Selsøyvik krets om asfaltering/forlengelse av asfaltering av diverse kommunale veier utover det som allerede er planlagt i utvidet asfaltprogram vedtatt av kommunestyret.

Selsøyvik:

A1 - Ca. 380 m fortsettelse av planlagt asfaltering av vei på Rangsund.

Gjerøy:

B1 – Ca. 510 m fortsettelse av planlagt asfaltering, vei fram til Øyra.

B2 – Ca. 550 m fortsettelse av planlagt asfaltering, vei til Lyngvågen.

Rødøy:

C1 - Ca. 35 m fortsettelse av planlagt asfaltering av vei Rødøy skole.

C2 - Ca. 30 m asfaltering vei til Rødøy svømmehall, gymsal/grendehus.

C3 - Ca. 200 m reasfaltering av kommunal vei til Klokkergården.

Alle de veier hvor det er kommet inn forslag om asfaltering/forlengelse av asfaltering nå i 2025 er markert med blå tusj på vedlagt oversiktskart.

Ved revidering av plan for asfaltering vil det være mulig å endre på tidligere prioriteringer for å eventuelt fange opp nye behov. Ved å utsette planlagt asfalteringsarbeid og den foreslåtte forlengelse av asfaltering av kommunal vei på Selsøyvik/Rangsund til 2026, vil det være rom for å prioritere flere nye tiltak på henholdsvis Rødøya og på Gjerøy i 2025.

## Vurderinger

Det skal etter planen foretas asfaltering av kommunale veier på Rødøy, Gjerøy og Selsøyvik/Rangsund sommeren 2025.

I denne forbindelse vil det være hensiktsmessig å få utført asfaltering av de mest påtrengende behov på disse øyene i en omgang, da forflytting av maskiner og materiell fordyrer prosjektet.

## Plan for asfaltering 2025-2028

Kommunedirektøren foreslår følgende reviderte plan for asfaltering av kommunale veier for årene 2025-2028:

|      | Område                                             | Vedtatt i eksisterende plan | Forslag | Meter | Stipulert kostnad |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------------------|
| 2025 | Bastumyrveien opp til Rødøy skole og til boligfelt | x                           | x       | 405   | Kr. 900 000       |
| 2025 | Høyvågveien                                        | x                           |         | 360   | Kr. 800 000       |
| 2025 | Rødøyveien, inn til svømmehall                     |                             | x       | 30    | Kr. 67 000        |
| 2025 | Rødøyveien fra fylkesveien til Klokkergården       |                             | x       | 200   | Kr. 250 000       |
| 2025 | Øyraveien fra fv. til kryss Lyngvågen              | x                           |         | 930   | Kr. 2 067 000     |

|      |                                                   |   |   |             |                                                 |
|------|---------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------------------------------------------|
| 2025 | Øyraveien fra kryss til Øyra                      |   | x | 510         | Kr. 1 133 000                                   |
| 2025 | Øyraveien fra kryss til Lyngvågen                 |   | x | 550         | Kr. 1 222 000                                   |
| 2025 | Gjerøyveien fra fv. til skolen                    | x |   | 75          | Kr. 167 000                                     |
|      |                                                   |   |   |             |                                                 |
| 2026 | Rangsundveien fra fv. til vannverk                | x |   | 900         | Kr. 2 000 000                                   |
| 2026 | Rangsundveien fra vannverk til snuplass           |   | x | 380         | Kr. 844 000                                     |
| 2026 | Snedveien fra fv. til endepunkt                   |   | x | 200         | Kr. 444 000                                     |
| 2026 | Bryggeveien fra fv. til parkeringsplass           |   | x | 250         | Kr. 556 000                                     |
|      |                                                   |   |   |             |                                                 |
| 2027 | Grunnarbeid Sleipnesveien                         |   | x | 4000        | Kr. 3 775 000                                   |
|      |                                                   |   |   |             |                                                 |
| 2028 | Asfaltering Sleipnesveien fra fylkesveien til ... |   | x | Inntil 4000 | Kr. 3 775 000<br>(Stor usikkerhet mht. kostnad) |

Det anbefales at planen utvides ytterligere med 4 år for å ta etterslep på veivedlikeholdet i kommunen.

Øvrige kommunale veier som med fordel burde vurderes asfaltert i uprioritert rekkefølge:

- Nesøyveien fra FV til skole: 180 meter
- Kjerringskjærveien fra FV til snuplass: 100 meter
- Grønnavikeien fra FV til ende: 1550 meter
- Nordmarkveien fra FV til avkjørsel: 1630 meter
- Selsøyvik veien fra FV til Nordvoll : 500 meter
- Selsøyvikveien fra FV til K. Setvik : 330 meter
- Haugenveien fra FV til ende: 550 meter
- Gjerøyveien fra FV til Kom. bolig : 180 meter
- Buøyveien fra Fv til ende: 220 meter
- Skålnesveien fra F til snuplass : 470 meter
- Hagevikveien fra kryss til ende : 340 meter
- Kvalvikveien fra FV til kryss boligfelt: 2320 meter
- Oldervikveien fra FV til ende:290 meter
- Setervikveien fra FV til snuplass: 500 meter
- Dalaveien fra FV til snuplass : 1850 meter
- Sperstadveien fra avsluttet asfalt til Sperstad: 3700 meter
- Hamnveien fra FV til snuplass . 300 meter
- Kilamyerveien fra FV til R.Mikalsen . 920 meter

- Husåsveien fra Fv til snuplass . 500 meter
- Djupdalsveien fra kryss Sleipnes til kryss Seines: 1100 meter

### Konklusjon og anbefaling

Det anbefales at det gis økt bevilgning til asfaltering av økt antall meter vei i henhold til vedlagte kartskisser, og i henhold til tabellen. Det anbefales at plan for asfaltering forlenges ytterligere 4 år.

Rødøy kommune, 10.04.2025

Harald Einar Erichsen  
Kommunedirektør

Rolf Jørgensen  
Avedlingsingeniør

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.*

Vedlegg:

1 Kart

### Bærekraftsmål

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> GOD HELSE OG LIVSKVALITET<br> | <p><i>Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal arbeides med å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser som angst, depresjon og selvmord.</i></p>                                                |
| <b>4</b> GOD UTDANNING<br>             | <p><i>En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. For å nå bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal legge til rette for å forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, samt hvordan de kan håndteres.</i></p> |

# Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte 10. juni 2025, Rødøy rådhus.

Av 5 medlemmer var 4 til stede (medregnet møtende varamedlemmer).

---

## 56/2025 Forslag til revidert asfaltplan for Rødøy kommune

*Formannskapets behandling i møte den 10.06.2025:*

### **Kommunedirektørens innstilling:**

1. Framlagte forslag til revidert asfaltplan for Rødøy kommune for 2025, med forlengelse for perioden 2026–2028 vedtas.
2. Det bevilges inntil kr. 2 831 000 til økt antall meter asfaltering i 2025 i tråd med forslag til ny asfaltplan. Midlene tas fra disposisjonsfond.
3. Økt bevilgning til asfaltering i 2026 i tråd med forslag til ny asfaltplan innarbeides i investeringsbudsjettet for 2026.

### **Forslag fra Kjell Setvik:**

Punkt 1 og 2 som kommunedirektørens forslag.

Punkt 3: I 2026 utgår Snedveien og Bryggevegen, og utføres i 2027 etter at eldreklynge i Øresvik er ferdig. Inn tas Selsøyvikveien fra Fv til gårdsbruk Setvik (330 m), og Selsøyvikveien fra Fv til Nordvoll. Økt bevilgning 2026 innarbeides i investeringsbudsjett for 2026.

### **Vedtak:**


**Som innstillingen. Mot en stemme som avgitt for forslag fra Kjell Setvik, av Kjell Setvik.**

*Rett utskrift*

*Rødøy kommune, formannskapskontoret 12.06.25*


*June Vibeke S. Brandth, spesialkonsulent*

# Gjerøy - kommunale veier til Øyra og Lyngvågen



- ~ vei vedtatt asfaltert
- ~ veier med ønske/forspørsel om asfaltering 2025


# Selsøyvik/Rangsvund - kommunal vei



-  - vei vedtatt asfaltert
-  - vei forespurt asfaltert 2025


Poddy - kommunale veier 7/11

Rådely skole og seremoniehall og gymnast



- vei vedtatt asfaltert.
- veier med omsøkt forespørsel om asfaltering 2025

Reddy - reasfaltering av kommunal  
vei til Klokkegården m.v.



- forslag om reasfaltering av  
kommunal vei 2025