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Prøv Rødøy - evaluering 2025 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Evaluering av Prøv Rødøy 2025 tas til orientering. 

2. Det gjøres følgende endringer: 

a. Ordning med subsidiert barnehage utgår med virkning fra nytt barnehageår høsten 
2026. 

b. Det innføres maksimalt subsidieringsbeløp på kr 5 000 per måned for tiltaket 
«Subsidiert bolig», med virkning fra 1. januar 2026. Beløpet gjelder tilsvarende for 
privat boligtilskudd. Endringen gjøres gjeldende for nye søknader, og subsidier gis for 
gjenstående måneder fram til utgangen av år 2026.  

 

Sammendrag 

Denne saken dreier seg om evaluering av prosjektet Prøv Rødøy, et kommunalt tilflyttings- og 
rekrutteringsprosjekt som har pågått siden 2023. Prosjektet tilbyr økonomiske virkemidler for å 
tiltrekke nye innbyggere, og rekruttere nye arbeidstakere. Saken gjelder evaluering av virkemidlene, 
med forslag til justeringer for 2026 og videre strategi.  

Saksopplysninger  

Rødøy kommunestyre vedtok i sak 98/2024 at prosjektet Prøv Rødøy skal evalueres i desember 2025. 

Prosjektet er et tilflyttings- og rekrutteringstiltak som ble etablert for perioden 2023–2025, jf. k-sak 
82/2022. Formålet er å stimulere til bosetting og rekruttering gjennom følgende virkemidler: 

• Ett års gratis bolig. 
• Subsidiert barnehageplass. 
• Stimuleringstilskudd ved bygging eller førstegangskjøp av helårsbolig. 
• Kommunalt rentefritt etableringslån. 

Kommunestyret har senere vedtatt å forlenge prosjektet ut 2026 med samme økonomiske ramme, 
finansiert fra disposisjonsfondet: 

• Subsidiert bolig (7 enheter): kr 700 000 
• Subsidiert barnehage: kr 550 000 
• Stimuleringstilskudd og etableringslån: tildeles etter søknad 
• Kommunikasjonsbyrå: inntil kr 450 000 
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Faktiske kostnader i prosjektet: 

 Budsjett 
2023 

Forbruk 
2023 

Budsjett 
2024 

Forbruk 
2024 

Budsjett 
2025 

Forbruk 
2025* 

1. Subsidiert bolig 500 000 122 772 700 000 585 624 700 000 553 295 
2. Subsidiert barnehage 650 000 650 000 550 000 407 539 550 000 220 399 

3. Stimuleringstilskudd Ingen 
ramme 50 000 Ingen 

ramme 700 000 Ingen 
ramme 

250 000 

4. Kommunalt 
etableringslån  

Ingen 
ramme 0 Ingen 

ramme 786 951 Ingen 
ramme 

240 156 

5. Kommunikasjonsbyrå  450 000 412 730 450 000 340 710 450 000 215 245 
* Forbruk 2025 er stipulert for subsidiert bolig for hele året. Andre poster er faktisk per 20.11.2025. 
Det forventes flere fakturaer og flere tilskudd/lån ut året. 

 

Vurderinger  

Subsidiert bolig. 

Ordningen har fortsatt stor popularitet. I 2025 avsluttet åtte leietakere sin subsidieringsperiode (to 
før full ettårsperiode), og seks nye leietakere startet. Dette tilsvarer 8–10 nye innbyggere. De fleste 
har benyttet kommunale boliger, mens to har fått privat boligtilskudd tilsvarende kommunal 
subsidiering. 

Tiltaket har vært brukt i flere kretser, med størst aktivitet i Jektvik (fem leietakere), mens Rødøya og 
Tjongsfjord har hatt tre hver, og Gjerøya og Øresvik én hver. Tilgjengelighet av boliger har vært en 
begrensende faktor. Mange søker spesifikke kretser og ønsker ikke å vurdere andre områder, noe 
som gjør at ledig kapasitet ikke alltid utnyttes. Etterspørselen er størst i Jektvik, hvor det ikke finnes 
ledige boliger, mens Gjerøy og Nordnesøy har hatt ledig kapasitet. Dette viser at tiltaket ikke 
harmonerer fullt ut med kommunens boligpolitikk og plan for boligbygging. 

Ordningen bidrar til stabil bosetting på kort sikt. Det er usikkerhet 
om dette vil konverteres til varig bosetting.  Men i løpet av hele 
prosjektperioden har 18 personer fått innvilget subsidiert bolig; og 
av disse har 12 mottakere – utenom eventuelle familiemedlemmer 
– benyttet ordningen og er fortsatt folkeregistrert i kommunen per 
dags dato. Dette indikerer at tiltaket har hatt god effekt på 
bosetting. Kommunen har imidlertid ikke tilstrekkelige data til å 
fastslå om tilbudet har vært avgjørende for rekruttering til 
bedrifter, men det antas å ha hatt en positiv effekt. 

For 2026 bør retningslinjene vurderes. Et fast tak for subsidiering 
kan gi mer rettferdig behandling og kostnadskontroll. Når 
kommunen dekker hele husleien, reduserer dette motivasjonen til 
å velge rimeligere boliger. Et tak (f.eks. kr 5 000 per måned) kan 
oppnå samme effekt med lavere kostnad. Til orientering: laveste 
kommunale leiepris er kr 6 602/mnd, høyeste kr 10 900/mnd. 

På lengre sikt bør ordningen spisses mot rekruttering av stillinger 
som er vanskelig å fylle, for eksempel helsepersonell, lærere m.m. 
Det kan vurderes å flytte tiltaket fra prosjekt til virkemiddel i 
lønnspolitisk plan. 

Avklaring for 2026: 
• Alternativ 1: Avgrense til budsjettåret 2026 (subsidiering 

innvilges for måneder frem til 31.12.2026). 
• Alternativ 2: Full 12-måneders periode (krever nytt vedtak 

for kostnader i 2027). 

Fakta om subsidiert leie i 2025 
• Antall søknader: 30, 

hvorav 6 kvalifiserte 
søknader 

• Gjennomsnittlig 
subsidiering per 
leietaker: kr 8 051 

• 50 % av leietakerne er 
enslige, og 50 % bor med 
familie. 

• Omtrent 50 % er 
kommunale ansatte, 
mens ca. 30 % jobber i 
fiskeoppdrett. 

• Av de åtte som har 
avsluttet ordningen, sju 
er fortsatt bosatt i 
kommunen, de fleste i 
samme jobb som ved 
innflytting. 

• Kun én person har gått 
videre til egen bolig (kjøp 
eller privat leie). 

• Totale kostnader i 2025: 
kr 553 295 
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Subsidiert barnehage. 

Ordningen med subsidiert barnehageplass har som mål å tiltrekke småbarnsfamilier til kommunen og 
gjøre bosetting mer attraktiv. Fra 2023 har samtlige familier med barnehageplass fått 50 prosent 
reduksjon i foreldrebetalingen gjennom prosjektet.  

Fra 1. august 2025 har regjeringen innført en nasjonal reduksjon i foreldrebetaling, der maksprisen er 
satt til 1 200 kroner per måned. For kommuner med lav sentralitet, som Rødøy, er prisen ytterligere 
redusert til 700 kroner per måned. Denne endringen har gjort kommunens egen reduksjon mindre 
vesentlig i siste del av året, ettersom den statlige ordningen allerede gir svært lave kostnader for 
foreldre.  

Tall for kommunale barnehageplasser viser ingen statistisk vesentlig vekst. Det er noe økning i 
enkelte kretser, stabilitet i andre og nedgang i tredje. Det er derfor vanskelig å dokumentere at 
ordningen har hatt en direkte effekt på tilflytting eller bosetting. 

Det anbefales å avvikle ordningen fra nytt barnehageår høsten 2026, da kostnaden allerede er lav for 
foreldre, og effekten ikke kan dokumenteres. 

 

Tilskudd og lån ved kjøp eller bygg av helårsbolig. 

I løpet av 2025 har kommunen mottatt sju søknader, hvorav tre er innvilget, én avslått og tre fortsatt 
er under behandling. Fire søknader gjelder tilskudd alene, mens tre gjelder en kombinasjon av 
tilskudd og lån. Alle søkere har tilknytning til lokalt arbeidsliv. 

Per november er det utbetalt kr 250 000 i tilskudd og kr 240 156 i etableringslån. Lånene skal 
tilbakebetales over flere år, noe som gir kommunen en viss kapitalbinding, men ikke varig tap. 
Ordningen har dermed lavere netto kostnad på sikt sammenlignet med subsidiert bolig, som er en 
ren utgift. 

Tiltaket har bidratt til at ytterlige tre husstander nå eier egen bolig i kommunen, noe som styrker 
langsiktig bosetting. Antallet søknader er imidlertid lavt, trolig grunnet begrenset tilgang på egnede 
boliger, høye byggekostnader, og usikkerhet knyttet til finansiering.  

Ordningen fremstår som et treffsikkert virkemiddel for varig bosetting. Ordningen har potensial til å 
gi større effekt. 

 

Kommunikasjonsbyrå/nettside. 

Relocate AS har hatt ansvar for prosjektets markedsføring og digitale tilstedeværelse. Leveransen har 
omfattet: 

• Utforming og plassering av annonser på digitale plattformer for å nå målgruppen. 
• Optimalisering av budskap og kampanjer basert på responsdata. 
• Drift og vedlikehold av nettsiden provrodoy.no, inkludert hosting, teknisk administrasjon, 

oppsett av Google Analytics/Tag Manager og lisenshåndtering for analyseverktøy. 
• Rådgivning og kunnskapsdeling om digital markedsføring. 

Nettsiden har vært en sentral kanal for prosjektet, og står for en stor del av henvendelsene fra 
potensielle tilflyttere. Kostnaden til kommunikasjonsbyrået har variert, men skal ha holdt seg 
innenfor rammen på kr 450 000. Prosjektet har fått betydelig oppmerksomhet nasjonalt og regionalt, 
og annonseringen har bidratt til økt synlighet. Det bør vurderes om markedsføring har gitt 
tilstrekkelig effekt til å forsvare kostnaden. 

Den opprinnelige avtalen med Relocate AS utløper 1. juni 2026. Forlengelse er ikke avtalt. Dersom 
prosjektet avsluttes i 2026, anses videreføring av avtalen som unødvendig. Ved eventuell forlengelse 
av prosjektet bør kommunen vurdere om kostnaden til kommunikasjonsbyrå kan reduseres eller 
erstattes med intern drift. 
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Det bør avklares om kommunen ønsker å videreføre provrodoy.no og forvalte denne selv etter 
prosjektets slutt. Dersom annonsering kuttes, kan kommunen fortsatt bruke egne nettsider og 
sosiale medier for informasjon. Dette vil gi lavere kostnader, men trolig mindre rekkevidde. 

 

Befolkningsutvikling 

Prosjektet Prøv Rødøy har som hovedmål å bidra til økt tilflytting og dermed positiv folkevekst. Tall 
fra SSB per tredje kvartal 2025 gir et aktuelt bilde av utviklingen. Folkevekst er et overordnet mål for 
kommunen, mens netto innflytting innenlands gir en indikasjon på prosjektets direkte effekt. 

Innflytting innenlands har vært stabilt positiv i alle kvartaler, men utflytting har vært høyere enn 
innflytting i flere perioder. Netto innflytting har derfor vært negativ i første og tredje kvartal 2025, til 
tross for tiltakene. Fødsler og innvandring har ikke kompensert for dette, derfor negativ folkevekst i 
to av tre kvartaler i 2025. 

 
2024K1 2024K2 2024K3 2024K4 2025K1 2025K2 2025K3 

Befolkning ved 
inngangen av kvartalet 

1139 1148 1149 1157 1160 1148 1151 

Befolkning ved 
utgangen av kvartalet 

1148 1149 1157 1160 1148 1151 1143 

Innflytting, innalandsk 12 12 27 14 8 14 19 

Utflytting, innalandsk 5 11 16 13 15 11 27 

Folkevekst 9 1 8 3 -12 3 -8 

 SSB: Befolkning og kvartalsvise endringar 

Prosjektet har bidratt til positiv innflytting, men har ikke klart å snu den samlede folkeveksten. 
Tiltakene har hatt positiv effekt, men ikke tilstrekkelig for varig befolkningsvekst. Hovedutfordringen 
er utflytting, som ikke adresseres direkte av dagens virkemidler. Prosjektet alene er ikke nok til å snu 
trenden – det må kombineres med bredere strategier for arbeidsplasser, boligtilgang og livskvalitet. 

Konklusjon og anbefaling  

Evalueringen viser at tiltakene i prosjektet Prøv Rødøy har hatt ulik kostnad og effekt. De positive 
erfaringene bør videreføres gjennom andre virkemidler når prosjektet avsluttes. For det siste året i 
prosjektet bør kommunen ta hensyn til både økonomi og strategi: 

• Subsidiert barnehage: Tiltaket har mistet sin opprinnelige attraktivitet etter innføringen av 
nasjonal makspris for barnehageplasser. Den økonomiske fordelen for brukerne er dermed 
minimal, og kostnaden for kommunen gir liten merverdi. Det anbefales derfor at ordningen 
avvikles fra og med barnehageåret 2026/2027. 

• Stimuleringstilskudd og kommunalt rentefritt etableringslån: Ordningen vurderes å ha positiv 
langsiktig effekt ved å bidra til varig bosetting. Selv om Prøv Rødøy avsluttes, bør kommunen 
videreføre ordningen i en eller annen form.  

• Subsidiert bolig: Ordningen har hatt positiv effekt på kort sikt, men kan justeres for å 
redusere kostnader uten å svekke effekten. Det anbefales å innføre et maksimalt 
subsidieringsbeløp, for eksempel kr 5 000 per måned. Nye søknader i 2026 får subsidiering 
kun for det faktiske antallet måneder fram til årets slutt. Etter prosjektets avslutning bør 
kommunen vurdere å innlemme ordningen i lønnspolitikken for rekruttering av stillinger som 
er vanskelige å fylle, for eksempel helsepersonell, lærere m.m.  

• Kommunikasjonsbyrå: Det anbefales ikke å forlenge avtalen med Relocate AS etter mai 2026. 
Kommunen bør vurdere å bruke egne kanaler for markedsføring når prosjektet avsluttes. 
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Rødøy kommune, 24.11.2025 

 

Harald Einar Erichsen   
Kommunedirektør Ragnhild Aakre Seljevoll  

 Kontorsjef Slava Korneev 
  Rådgiver IKT og utvikling 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

  

Bærekraftsmål 

 

Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal 
arbeides med å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 
2030 (ikke smittsomme sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser 
som angst, depresjon og selvmord. 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en 
forutsetning for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet 
som: arbeid som er produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet på 
arbeidsplassen og sosial beskyttelse til familier. 

 

 

 

 

 

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn 
skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for 
forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som drivere til å 
løse miljømessige utfordringer. 

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper 
økonomisk vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper 
om de samme ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og 
luftforurensning, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 

 

 

 



Utskrift av møteprotokoll 

for Rødøy formannskap i møte 27. november 2025, Rødøy rådhus. 
Av 5 medlemmer var 5 til stede (medregnet møtende varamedlemmer). 
___________________________________________________________________________ 
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Formannskapets behandling i møte den 27.11.2025: 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Evaluering av Prøv Rødøy 2025 tas til orientering.
2. Det gjøres følgende endringer:

a. Ordning med subsidiert barnehage utgår med virkning fra nytt barnehageår høsten 2026.
b. Det innføres maksimalt subsidieringsbeløp på kr 5 000 per måned for tiltaket «Subsidiert bolig»,

med virkning fra 1. januar 2026. Beløpet gjelder tilsvarende for privat boligtilskudd. Endringen
gjøres gjeldende for nye søknader, og subsidier gis for gjenstående måneder fram til utgangen
av år 2026.

Fellesforslag: 
1. Evaluering av Prøv Rødøy 2025 tas til orientering.
2. Det gjøres følgende endringer:

a. Ordning med subsidiert barnehage utgår med virkning fra nytt barnehageår 1.8.2026.
b. Subsidiert bolig: For nye søknader gis subsidier t.o.m 31.12.2026.

3. Kommunestyret ber om sak angående kommunikasjonsbyrå og nettside provrodoy.no til 
kommunestyremøtet februar 2026.

4. Formannskapet gjennomfører arbeidsmøte for å vurdere videre tiltak og virkemidler i prosjektet Prøv
Rødøy, før kommunestyremøtet februar 2026.

5. Kommunestyret ber om årlig evaluering av Prøv Rødøy til kommunestyremøtet oktober 2026.

Vedtak: 
Som forslaget. Enstemmig. 

Rett utskrift bekreftes 

Rødøy kommune, formannskapskontoret 04.12.25 
Ragnhild Aakre Seljevoll, kontorsjef 
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